

Diverse lucrari (conform descrierii)

I.D.: 6905176

Data publicarii	26.06.15	Coduri CPV	45000000 45233100 45233220 45233228
-----------------	----------	------------	-------------------------------------

Descriere: V průběhu realizace díla se objevily dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci, byly vyvolány až samotnou realizací díla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jejich provedení je nezbytné k řádnému dokončení díla. Vícepráce ve výši 90 260 CZK bez DPH jsou způsobeny tím, že při projednání uzavírky s příslušným odborem dopravy Magistrátu města České Budějovice a Policií ČR bylo dopravní značení upraveno dle potřeby. Dále došlo ke zkrácení úseku o 90 bm a byly provedeny nové vpustě.
