

**Executie lucrari suplimentare la obiectivul de investitii:
"Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii
Ambulatoriului O.R.L din cadrul Spitalului Clinic Municipal de
Urgență", cod SMIS 126783**

I.D.: 88181417

Data
publicarii

18.10.23

Coduri CPV

45200000-9

Pretul
estimativ:

1.735.926,48 RON - 1.735.926,48 RON

Descriere: Contractarea execuției lucrărilor suplimentare rezultate ca urmare a întocmirii documentației tehnice pentru obținerea autorizației de construire, întocmirii și acceptării proiectului tehnic pentru realizarea investiției "Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente" din Timișoara. În cadrul POR 2014-2020 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 4619/23.07.2019 pentru proiectul "Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente" cod SMIS 126783. Pentru întocmirea documentației tehnico-economice la faza de proiect tehnic a fost încheiat Contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 252/29.10.2020 cu ALEX-DIA CONSTRUCT SRL, serviciile de proiectare urmand sa fie indeplinite de subcontractantul ATELIERUL ARHITEXT SRL. Valoarea la care a fost incheiat contractual este de 5.847.973,80 lei la care se adaugă TVA, defalcata astfel: 36.700,00 lei pentru serviciile de proiectare și asistență tehnică și 5.811.273,80 lei pentru execuția lucrărilor, și cheltuieli diverse și neprevăzute în limita a 7,628% din valoarea ofertată a lucrărilor. La acest contract a fost încheiat actul adițional nr. 1 pentru aplicarea OG15/2021 și actul adițional nr. 2 pentru accesarea cheltuielilor diverse și neprevăzute și modificarea duratei pentru proiectare și a duratei pentru execuția lucrărilor, valoarea acestor lucrări este de 385.740,00 lei fără TVA. Ca urmare a publicării OUG 64/2022 și a solicitării executantului a fost încheiat actul adițional nr. 3 pentru ajustarea pretului contractului 252/29.10.2022 în valoare de 1.327.810,64 lei la care se adaugă TVA. În Cererea de finanțare, anexă a contractului de finanțare, la secțiunea Plan de achiziții este prevazuta achiziția lucrărilor pentru realizarea obiectivului mai sus menționat. În data de 19.01.2022 a fost solicitat finanțatorului întocmirea unui act adițional la contractul de finanțare pentru actualizarea bugetului proiectului, planului de achiziții și a activităților previzionate ca urmare a finalizării procesului de verificare a conformității proiectului tehnic comunicat prin adresa ADR Vest nr. 1574/19.01.2022. În cadrul proiectului tehnic a fost cuprins Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv care detaliază cele trei situații privind cheltuielile necesare realizării obiectivului: cheltuieli încadrate în aceeași valoare contractuală de 5.847.973,80 lei fără TVA, cheltuieli pentru lucrări încadrate în categoria lucrărilor diverse și neprevăzute în valoare de 385.740,00 lei fără TVA, pentru care a fost încheiat actul aditional nr. 2 și cheltuieli pentru lucrări încadrate în categoria lucrărilor suplimentare în valoare de 648.249,20 lei fără TVA. În vederea modificării Contractului 252/29.10.2020 cu valoarea lucrărilor suplimentare art. 221 lit. b) și e) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice a fost notificat ANAP. În urma transmiterii Opiniei de modificări contractuale emisă de ANAP cu nr. 15034/01.07.2022 privind recomandarea organizării unei proceduri competitive s-a decis achiziția lucrărilor suplimentare, iar în acest sens există referatul nr. SC2022- 14478 /04.07.2022. Prin HCL nr. 221 din 30.05.2023 s-a aprobat documentația tehnico-economică revizuită, indicatorii tehnico-economici la faza PT și Devizului General la faza PT pentru obiectivul de investiții din cadrul proiectului "Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgențe". În principal aceasta a cuprins actualizarea prețurilor pentru lucrările suplimentare și introducerea valorii actualizate pentru instalația de fluide medicale. Având în vedere cele menționate mai sus este necesară demararea procedurii de achiziție prin licitație deschisă a lucrărilor suplimentare rezultate în urma aprobării documentației tehnico-economice prin HCL nr. 221 din 30.05.2023 . Prin realizarea proiectului se urmărește atingerea următoarelor obiective specifice: - reabilitarea, extinderea si dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. - dotarea ambulatoriului O.R.L. cu aparatura medicala de specialitate; - reorganizarea si imbunatatirea structurii functionale a ambulatoriului O.R.L. - cresterea calitatii serviciilor medicale oferite în regim ambulatoriu. Acestea conduc la cresterea accesibilității serviciilor de sanatate pentru populația regiunii de Vest. Documentația tehnico-economică la faza DTAC și PT pentru acest obiectiv de investiții a fost întocmită de ATELIERUL ARHITEXT SRL în baza contractului de proiectare și execuție lucrări nr. 252/29.10.2020. În baza acestei documentații a fost obținută autorizația de construire nr. 920/15.12.2021. Lucrările de execuție sunt în desfășurare, respectiv s-a dat dat Ordinul de începere nr. 1845/28.02.2022, pentru execuția lucrărilor în baza Contractului 252/29.10.2020. Procedura de achiziție publică pentru lucrările suplimentare contribuie la executarea tuturor lucrărilor prevăzute în proiectul tehnic, respectiv la finalizarea investiției și îndeplinirea obiectivelor acestuia, așa cum au fost acestea expuse în cererea de finanțare.
