

## **Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de investiții "Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești - Vicșani - Frontieră" - Etapa 1, Electrificare**

I.D.: 94120017

### Documente participare:

- Caiet de sarciniAnexeSF.part13.rar
- Caiet de sarciniAnexeSF.part14.rar
- Caiet de sarciniAnexeSF.part01.rar
- Caiet de sarciniAnexeSF.part02.rar
- Caiet de sarciniAnexeSF.part03.rar
- Caiet de sarciniAnexeSF.part04.rar
- Caiet de sarciniAnexeSF.part05.rar
- Caiet de sarciniAnexeSF.part06.rar
- Caiet de sarciniAnexeSF.part07.rar
- Caiet de sarciniAnexeSF.part08.rar
- Caiet de sarciniAnexeSF.part09.rar
- Caiet de sarciniAnexeSF.part10.rar
- Caiet de sarciniAnexeSF.part11.rar
- Caiet de sarciniAnexeSF.part12.rar
- Acord Contractual\_Darmanesti -Vicsani\_13.02.24.doc
- Conditii Speciale Darmanesti -Vicsani\_12.02.24.docx
- Formularul 10\_oferta financiara.pdf
- FORMULARE.docx
- CONDITII GENERALE\_Darmanesti -Vicsani\_12.02.24.docx
- FORMULAR T - Etapa 1 Electrificare DVF.docx
- FisaDate\_DF1206045.pdf
- Anexa 1 - Criterii de calificare.pdf
- Anexa 2 - Criterii de atribuire.pdf
- DUAE\_CERERE\_266027.xml
- Clarificare din oficiuFormular10Formular de garantie\_28.03.2024.pdf
- Clarificare\_Oficiu\_Erata\_Automata\_DF1206045.pdf

---

Data publicarii	04.03.24	Coduri CPV	45234100-7 45100000-8 45210000-2 45221112-0 45233140-2 45234115-5 45246200-5 45314000-1 45315300-1 71322500-6 71356200-0 79341000-6
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	15.04.24	Pretul estimativ:	167.017.787,67 RON - 200.421.345,20 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

---

---

Descriere: Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://www.e-licitatie.ro/pub>). Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/ informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 22 zile înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractantă va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire în a 12-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va raspunde la solicitările de clarificări transmise după data limita stabilită. Compania Națională de Căi Ferate "CFR"- SA a finalizat studiul de fezabilitate pentru proiectul "Reabilitarea liniei de cale ferată Dărmănești - Vicșani - Frontieră" - Etapa 1, Electrificare. Proiectul se află în prezent în etapa de pregătire documentație achiziție proiectare și execuție și, respectiv, consultanță și supervizare a lucrărilor. Linia de cale ferată Dărmănești - Vicșani - Frontieră face parte din rețeaua TEN-T Core și este o linie importantă a rețelei de cale ferată din România, ce preia traficul feroviar internațional de marfă și de călători dinspre Ucraina și face legătura cu Coridorului Rhin - Dunăre (fostul Coridor IV) cu țările din sud - estul Europei (Bulgaria, Grecia, Turcia) și țările din nord - estul Europei (Republica Moldova, Ucraina, Rusia). În ETAPA 1 sunt prevăzute lucrări de electrificare a liniei de cale normală pe o lungime de 30,313 km, între cap Y Dărmănești (km 458+179) - cap Y Vicșani (km 488+492), lucrări la liniile CF, lucrări la podul de la km 0+522 din stația Dornești și se vor reloca/subtraversa utilitățile care interferează cu proiectul de electrificare. Durata estimată de implementare a contractului este de 88 luni calendaristice după cum urmează:

- Durata estimată pentru realizarea serviciilor de proiectare, inclusiv Avizare Proiect Tehnic și Emiterea Autorizației de Construire este de 12 luni calendaristice de la Ordinul administrativ de începere, din care: o 7 luni de la Data de începere notificată în Ordinul administrativ de începere a Proiectării (OÎp) - Elaborarea proiectelor: Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - DTAC/ Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de demolare - DTAD și Proiectul De Organizare a Execuției Lucrărilor - POE; o 3 luni de la Elaborare DTAC /DTAD și POE- Avizarea acestora (inclusiv avizarea Caietelor de Sarcini de către AFER) în CTE SRCF Iași, CTE CNCF CFR S.A. și CTE MTI o 1 lună de la avizarea în CTE MTI a DTAC/DTAD și POE - Emiterea Autorizației de construire (AC); o 11 luni de la Data de începere notificată în OÎp - Elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție (PTE); o 1 lună de la elaborarea PTE - Avizarea PTE în CTE SRCF Iași, CTE CNCF CFR S.A. și Emiterea Ordinului Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor (OÎex), prin care se notifică Data de începere a Execuției Lucrărilor. Notă: DTAC/DTAD, POE și PTE s-au dezvoltat simultan de la Data de începere notificată în OÎp, ramura DTAC/DTAD și POE având durata de 7 luni + 3 luni Avizarea acestora (inclusiv avizarea Caietelor de Sarcini de către AFER) în Consiliul Tehnico-Economic SRCF Iași, CTE CNCF CFR S.A. și CTE MTI + 1 lună Emiterea Autorizației de construire (AC) - în total 11 luni, iar durata de pe ramura PTE este de 11 luni + 1 lună Avizarea PTE în CTE SRCF Iași, CTE CNCF CFR S.A.. Deci perioada maximă de Proiectare este de 12 luni, perioadă în care s-au obținut și avizarea DTAC și avizarea PTE, precum și emiterea Autorizației de construire (AC). - Durata estimată de Execuție a lucrărilor este de 12 luni calendaristice de la Emiterea Ordinului Administrativ de Începere a Execuției Lucrărilor (OÎex). - Perioada de garanție (Perioada de notificare a defectelor) este de minim 60 de luni calendaristice de la Recepția la Terminarea Lucrărilor. - Durata activităților după aprobarea recepției finale - 4 luni.

---