
"Lucrari suplimentare la obiectivul de investitii "Modernizare strada Decebal" prevazute in dispozitia de santier nr. 1/2022, inregistrata sub nr. 53647/20.10.2022"

I.D.: 76147071

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 08.12.22 | Coduri CPV | 45233120-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 169.580,68 RON - 169.580,68 RON

Descriere: Conform referatului nr. 58192/09.11.2022, "a aparut necesitatea executiei unor lucrari noi concretizate in Dispozitia de santier nr.1/2022, si anume - prelungirea strazii pe o lungime de 75m (se construiesc un ansamblu residential pe strada Dimitrie Cantemir) - pe tronsonul intre km 0+ 000.00 si km 0+140.00 a fost nevoie de introducerea unei noi retele de canalizare menajera datorita colmatarii unei conducte (la momentul demararii executiei canalizarea functiona in parametrii normali) - din cauza problemelor privind lipsa stocurilor de materiale si prefabricate de pe piata se inlocuiesc bordurile de delimitare a carosabilului cu borduri din beton, modificandu-se, astfel accesurile in curti, etc..." reprezentand lucrari suplimentare aferente investitiei "Modernizare strada Decebal" prevazute de documentatia dispozitia de santier nr. 1/2022, elaborata de SC Neo Plan SRL, inregistrata sub nr. 53647/20.10.2022.
