

Lucrari de construire (finalizare) a noului sediu al Inspectoratului de Politie Judetean Covasna

I.D.: 69645158

Documente participare:

- modele formulare.doc
- FINAL ELECTRICE.rar
- FINAL ARHITECTURA.rar
- final SANITARE.rar
- FINAL SISTEMATIZARE VERTICALA.rar
- FINAL TERMICE.rar
- FisaDate_DF1148836.pdf
- ModelContract.doc
- DZU comisie evaluare-signed.pdf
- Nota justificativa procedura simplificata rest executie.doc
- Nota estimare rest de executie 16.05.2022.xls
- DUAE_CERERE_177154.xml

Data publicarii	31.05.22	Coduri CPV	45216110-8 45232100-3 45232130-2 45232141-2 45233140-2 45310000-3
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	30.06.22	Pretul estimativ:	8.323.208,00 RON - 8.323.208,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Sediul Inspectoratului de Poliție Județean Covasna este finalizat în proporție de 80%, în procente diferite pe tipuri de lucrări. Sediul este compus din 4 corpuri de clădire și din sistematizarea verticală (curte + împrejmuire):

- Corpul A – finalizat în proporție de 90% la nivelul lucrărilor de rezistență, arhitectură și instalații sanitare, electrice și termice
- Corpul B – finalizat în proporție de 75% la nivelul lucrărilor de rezistență, arhitectură și instalații sanitare, electrice și termice
- Corpul C – finalizat în proporție de 60 % la nivelul lucrărilor de rezistență, arhitectură și instalații sanitare, electrice și termice
- Corpul D – finalizat în proporție de 95 % la nivelul lucrărilor de rezistență, arhitectură și instalații sanitare, electrice și termice

• Rețelele de instalații exterioare – lucrări finalizate în proporție de 50 %

• Sistematizarea verticală (curte + împrejmuire) – lucrări finalizate în proporție de 50 %

Executantul va executa restul de lucrări necesare pentru finalizarea sediului IPJ Covasna. Executantul va avea obligația de a stabili un grafic de execuție a lucrărilor pentru integrarea temporală a tuturor categoriilor de lucrări, având în vedere finalizarea în termenul solicitat de 12 luni a întregului sediu. Este imposibilă executarea lucrărilor concomitent la toate obiectivele și pe toate categoriile de lucrări. Nu pot fi derulate lucrările în același timp. Este necesar ca lucrările să fie derulate și finalizate în următoarea ordine, separat pentru fiecare corp de clădire:

- Arhitectură
- Instalații electrice
- Instalații sanitare
- Instalații termice
- Rețele de instalații electrice exterioare
- Rețele de instalații sanitare exterioare
- Lucrări de sistematizare verticală

Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limita până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 12 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă stabilește ca termenul limita în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, este în a 6 a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

