

Achizitie Prestari servicii de elaborare PTH, DE, documentatie obtinere avize, acorduri, autorizatie de construire si Asistenta tehnica pe parcursul executiei de lucrari si Executie lucrari pentru obiectivul "Consolidare si amenajare scurgere ape pe DN 67D km 0+000-42+000"

I.D.: 100927246

Data publicarii 30.07.24 Coduri CPV 45233130 45221111 71322500 71356200

Descriere: Achizitie Prestari servicii de elaborare PTH, DE, documentatie obtinere avize, acorduri, autorizatie de construire si Asistenta tehnica pe parcursul executiei de lucrari si Executie lucrari pentru obiectivul "Consolidare si amenajare scurgere ape pe DN 67D km 0+000-42+000".Principalele categorii de lucrari ce trebuie realizate pentru Executie lucrari pentru obiectivul "Consolidare si amenajare scurgere ape pe DN 67D km 0+000-42+000" sunt:- Lucrari de drumuri: amenajare profil, amenajare drumuri laterale, amenajare acostamente, colectare si evacuare ape pluviale- santuri si rigole, lucrari la podete, lucrari de consolidare ale corpului drumului, lucrari de siguranta circulatiei, amenajare trottoare- Lucrari de poduri: executia de poduri noi, precum si consolidarea produsilor existente,Conform Document de avizare CTE al MT nr. 28/37/06.07.2015.Durata contractului este de 81 luni, din care:- 3 luni pentru elaborare PT+ CS+ PAC/PAD;- 18 luni pentru executie lucrari. Ordinul de incepere pentru detaliile de executie se va emite concomitent cu ordinul de incepere pentru executie;- 18 luni A.T. pe perioada de executie lucrari- 2 luni pentru detalii de executie avand Ordin de Incepere concomitent cu Ordinul de Incepere pentru Executie Lucrari;- 60 de luni A.T. pe perioada de garantie a lucrarilor (dupa caz),Prelungirea duratei contractului, se poate accepta, fara a aduce atingere dreptului autoritatii de a aplica contractantului penalitatile prevazute in contract, justificandu-se in caz de:- identificarea de noi retele de utilitati care trebuie relocalate;- modificarea graficului de executie datorita conditiilor meteo nefavorabile;- intarzieri in obtinerea de avize/autorizatii;- intarzieri cauzate de autoritatile locale;- diverse cerinte ale autoritatilor de mediu.Conform art. 6.1 si art. 6.3 din modelul de contract. Nota:A) In temeiul art.160 alin 1 din Legea 98/2016, modificata si completata, termenul limita pana la care operatorii economici interesati de participarea la procedura de achizitie publica au dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. B) Conform obligatiei prevazute la art. 160 alin 2 din Legea 98/2016, modificata si completata, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 11-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A), va pune autoritatea contractanta in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B) si drept urmare orice solicitare de clarificare in termenele mentionate se va considera tardiva.