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Descriere: Lucrari	suplimentare	drum	forestier	calamitat	Casele	Bisocii.	Lucrarile	suplimentare	sunt
necesare	in	urma	calamitatilor	aparute	in	timpul	executiei	lucrarilor	initiale.	Aceste	lucrari
suplimentare	se	vor	executa	concomitent	cu	lucrarile	initiale	ce	sunt	deja	contractate	si
sunt	in	curs	de	executie.	Valoarea	estimata	a	contractului	in	suma	de	1109809,00	lei	fara
TVA	este	formata	din:	-	valoarea	estimata	a	lucrarii	(lucrari	de	baza)	in	suma	de	1077484,00
lei	fara	TVA	si	-	cuantumul	aferent	procentului	de	diverse	si	neprevazute	(3%)	astfel	cum
acestea	au	fost	definite	de	catre	proiectant	in	devizul	general:	32325,00	lei	fara	TVA.


