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Descriere: Contractul	are	ca	scop:	proiectare,	asistenţă	tehnică	şi	execuţie	lucrări	pentru	investiţia
"Punere	în	siguranţă	sectoarele	de	drum	afectate	de	alunecări	de	teren	pe	DJ	191D	între
km	10+800	–	km	14+870,	Valcău-Fizeş-Sâg"	,	detaliat	in	urmatoarele	etape:	Etapa	I	-
Elaborarea	Documentaţiei	de	Avizare	a	Lucrărilor	de	Intervenţii	(D.A.L.I.),	obţinerea	avizelor,
acordurilor,	a	autorizaţiei	de	construire,	întocmirea	proiectului	tehnic,	a	detaliilor	de
execuţie	şi	a	caietelor	de	sarcini	pe	specialităţi;	ETAPA	II	–	Execuţia	lucrărilor	proiectate
ETAPA	III	-	Asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada	executiei	lucrarilor;
Valoarea	totală	estimată	a	achiziţiei:	9.151.344,50	lei	fără	TVA,	din	care:	Proiectare	şi
asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului:	375.000	lei	(fără	TVA),	respectiv:	•	DALI	(Studii
de	teren	–	topografic,	geotehnic),	PAC,	POE,	PT+DDE+CS,	Documentaţiile	tehnice	necesare
în	vederea	obţinerii	avizelor	/acordurilor/	autorizaţiilor	(DTAC),	Documentatii	suport	si
cheltuieli	pentru	obtinerea	de	avize,	acorduri	si	autorizatii:	360.000	lei,	fără	TVA;	•	Asistenţă
tehnică	din	partea	proiectantului:	15.000	lei,	fără	TVA.	Execuţie	lucrări:	8.776.344,50	lei
(fără	TVA),	din	care:	•	Lucrări	de	construcţii	montaj	(C+M):	8.776.344,50	lei,	fără	TVA;	•
Cheltuieli	conexe	organizării	de	şantier:	0	lei,	fără	TVA.	Durata	contractului	este	de	14	luni
de	la	data	semnării	acestuia,	defalcată	astfel:	Etapa	1	-	Elaborarea	Documentaţiei	de
Avizare	a	Lucrărilor	de	Intervenţii	(D.A.L.I.),	obţinerea	avizelor,	acordurilor,	a	autorizaţiei	de
construire,	întocmirea	proiectului	tehnic,	a	detaliilor	de	execuţie	şi	a	caietelor	de	sarcini	pe
specialităţi	conform	HG	nr.907/2016,	va	dura	maxim	3	luni	de	la	data	semnării	contractului;
Etapa	2	-	execuţie	lucrări	se	va	derula	pe	o	perioadă	de	maxim	6	luni	de	la	data
recepţionării	documentaţiei	tehnice	aferente	etapei	1,	în	baza	Ordinului	de	incepere	a
execuţiei	începrii	lucrărilor;	Etapa	3	-	servicii	de	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului
pe	parcursul	execuţiei	lucrărilor,	se	va	derula	în	paralel	cu	etapa	2	pe	aceeaşi	perioadă	de
6	luni	de	la	data	recepţionării	documentaţiei	tehnice	aferente	etapei	1,	cu	posibilitatea	de
prelungire	automată,	fără	a	fi	necesar	un	acord	de	voinţă	expres	al	părţilor	în	acest	sens	şi
fără	costuri	suplimentare,	în	situaţia	depăşirii,	din	motive	independente	de	culpa	Autorităţii
Contractante,	a	termenelor	de	realizare	a	lucrărilor	prevăzute	în	contractul	de	lucrări	sau	a
altor	termene	din	cuprinsul	contractului	de	lucrări,	depăşire	care	face	necesară	prestarea
în	continuare	a	serviciilor	de	către	Proiectant.	Numărul	de	zile	pănă	la	care	se	pot	solicita
clarificări	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor	:	12.	Autoritatea
Contractanta	va	raspunde	solicitarilor	de	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor	in	a	6-a	zi	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Solicitările	de	clarificări	se
vor	încărca	în	SEAP,	la	secţiunea	aferentă,	în	format	PDF	editabil.	Modul	de	realizare	a
corespondentei	intre	Autoritatea	Contractanta	si	ofertanti	va	fi	online	prin	intermediul
SICAP.


