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Servicii	de	revizuire	a	documentaţiei	tehnico-economice
(PT+CS+DE)	şi	asigurarea	asistenţei	tehnice	din	partea
proiectantului,	pentru	obiectivul	de	investiţii	''Reabilitare	şi
modernizare	Colegiul	Tehnic	Grigore	Moisil	-	corp	A,	B	şi	C'',
municipiul	Bistriţa
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Descriere: Colegiul	Tehnic	Grigore	Moisil,	este	amplasat	în	municipiul	Bistrita,	str.Rodnei	nr.23
dispunând	de	o	suprafaţă	totală	a	amplasamentului	de	19287,00	mp,	pe	care	sunt
construite	mai	multe	corpuri	de	clădire,	terenuri	de	sport,	parcări,	spaţii	verzi.	După
demararea	contractului	de	execuţie	la	obiectivul	de	investiţii	''Reabilitare	şi	modernizare
Colegiul	Tehnic	Grigore	Moisil	-	corp	A,	B	şi	C'',	în	perioada	executării	lucrărilor	de	desfaceri
şi	demolări	au	fost	constatate	deficienţe	ale	elementelor	structurale,	astfel	încât	în	anul
2020	a	fost	necesară	elaborarea	unei	noi	expertize	tehnice.	În	baza	concluziilor	şi
recomandărilor	din	Expertiza	tehnică,	au	fost	elaborate	soluţii	tehnice	de	consolidare,
pentru	cele	trei	corpuri	de	clădire	care	fac	obiectul	investiţiei,	corp	A,	B	şi	C.	După
cuantificarea	şi	adiţionarea	valorică	a	lucrărilor	suplimentare	rezultate	în	urma	soluţiilor	de
consolidare	a	corpului	C,	estimarea	corpului	A	(identic	structural	cu	corpul	C)	şi	estimarea
corpului	B	(diferit	din	punct	de	vedere	structural	faţă	de	corpul	A,	C),	precum	şi	alte	lucrări
suplimentare	semnalate	de	executant	pe	parcursul	execuţiei,	s-a	constatat	depăşirea
valorii	alocate	la	capitolul	diverse	şi	neprevăzute	din	Devizul	general	aprobat	pentru	acest
obiectiv.	Ca	urmare	a	celor	enumerate	mai	sus,	este	necesară	revizuirea	proiectului	şi
reaprobarea	indicatorilor	tehnico-economici.Modificările	aduse	documentaţiei	tehnico-
economice	rest	de	executat,	vor	fi	atât	de	ordin	economic	cât	şi	tehnic,	prin	urmare,
acestea	se	vor	reflecta	atât	în	noile	liste	de	cantităţi	F3,	cât	şi	în	planşe	şi	detaliile	de
execuţie,	revizuite.	Contractul	va	cuprinde	doua	etape:	Etapa	1:	1.1.	Revizuirea
documentaţiei	tehnico-economice	1.2.	Verificarea	documentaţiei	tehnice	de	către	specialişti
experţi,	verificatori	de	proiecte	,	atestaţi.	Aceasta	se	va	verifica	pentru	toate	domeniile	de
verificare	la	care	a	fost	supusă	documentaţia	tehnică	iniţială.	Etapa	2:	2.1.	Asistenţa
tehnică	din	partea	proiectantului	pe	perioada	executării	lucrărilor	de	reabilitare,	rest	de
executat	după	revizuirea	PT	şi	participarea	la	fazele	incluse	în	programul	de	control	al
lucrărilor	de	execuţie,	avizat	de	ISC;	2.2.	Elaborarea	Certificatului	de	performanţă
energetică,	întocmit	pentru	fiecare	corp	de	clădire,	la	finalizarea	lucrărilor.	Acestea	vor	fi
predate	beneficiarului	înainte	de	data	stabilită	pentru	recepţia	la	terminarea	lucrărilor
Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	de	către	operatorii	economici,	înainte
de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	6	zile.	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	la	toate
solicitările	de	clarificări	şi/sau	informaţii	suplimentare	primite	de	la	operatorii	economici,	în
legătură	cu	documentaţia	de	atribuire,	cu	3	zile	înainte	de	termenul	limită	de	depunere	a
ofertelor.


