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Descriere: Institutul	National	de	Endocrinologie	C.	I.	Parhon	este	localizat	în	Bucureşti,	Sector	1,	Bd.
Aviatorilor	nr	34-38.	Obiectivul	vizat	este	parte	componentă	a	Institutului	Naţional	de
Endocrinologie	C.	I.	Parhon,	respectiv	Anexa	C	construită	în	perioada	2004	-	2005	fiind
amplasată	de	o	parte	şi	de	alta	a	Corpului	C	existent	la	acea	dată.	Amplasamentul
construcţiei	a	fost	impus	la	data	respectivă	de	imposibilitatea	devierii	instalaţiilor	electrice
existente	Principale	lucrari	ce	urmeaza	a	fi	executate	–	constă	în	stabilizarea	terenului	de
fundare,	consolidarea	structurii	de	rezistenţă,	reabilitarea	infrastructurii	edilitare,	refacerea
şarpantei	şi	arhitecturii	corpului	C	în	3	stadii	fizice	de	execuţie	după	cum	urmează:	Stadiul
fizic	1	-	constă	în	stabilizarea	terenului	de	fundare	şi	reabilitarea	infrastructurii	edilitare
Stabilizarea	terenului	de	fundare	Succesiunea	lucrărilor	prin	care	se	urmăreşte	consolidarea
terenului	de	fundare,	dar	şi	o	reverticalizare	a	imobilului	este	următoarea:	1.Lucrări
preliminare.	Lucrările	preliminare	sunt	lucrări	de	investigare	de	detaliu	şi	de	monitorizare
multiplă	ce	fac	posibile	lucrările	de	consolidare	propriu-zise.	Acestea	sunt:	a)	Determinări
penetrometrice	CPT.	Se	vor	realiza	10	determinări	de	penetrare	uşoară	pe	con,	6	în
exteriorul	imobilului,	4	în	interior	(din	demisol).	Poziţia	exactă	a	acestora	se	va	preciza	în
funcţie	de	rezultatele	obţinute,	prin	tatonări	succesive,	de	către	expertul	Af,	iar	numărul	lor
va	putea	fi	ajustat	în	consecinţă.	Fiind	vorba	de	umpluturi	ce	conţin	resturi	de	construcţii,	se
va	urmări	ca	rezultatele	să	nu	fie	contaminate	de	antrenarea	unor	corpuri	solide	pe	traseul
avansării	conului.	b)	Foraje	de	observaţie	şi	control.	Se	vor	realiza	6	foraje	în	sistem	uscat,
cu	carotaj	continuu	şi	recuperaj	probe	netulburate	în	scopul	de	a	se	evidenţia	cu	acurateţe
distribuţia	de	umiditate	masică	w	şi	volumică	θ,	corelate	cu	distribuţia	porozităţii	n	pe
adâncime.	În	primele	foraje,	investigaţiile	directe	se	vor	corela	cu	CPT	realizat	în	proximitate
foraj.	Nu	se	vor	realiza	SPT	în	umpluturi	pentru	a	nu	se	perturba	probele	prelevate,	dar	se
vor	putea	realiza	în	nisipuri,	acolo	unde	prelevarea	neperturbată	este	imposibilă	c)
Monitorizarea	verticalităţii	imobilului	şi	a	terenului	de	fundare.	În	paralel	cu	determinările
descrise	anterior	la	punctele	a)	şi	b)	se	va	realiza	implantarea	sistemului	pentru
monitorizarea	verticalităţii	imobilului	şi	a	cotei	terenului	de	fundare.	Instrumentarea
imobilului	şi	a	terenului	de	fundare	din	proximitate	sunt	obligatorii	în	contextul	controlului
operaţiunii,	pentru	a	avea	un	feed-back	continuu	asupra	răspunsului	sistemului	la	acţiunile
exterioare.	Există	riscul	ca	acţiuni	nepotrivite	să	conducă	la	accelerarea	tasărilor	şi	înclinării
construcţiei,	ceea	ce	trebuie	semnalat	imediat	şi	adoptate	măsurile	contrare	urgent.
Aceasta	impune	ca	sistemul	de	monitorizare	să	fie	extrem	de	sensibil,	extins	şi	corelabil.	Se
vor	utiliza	tiltmetrele	şi	reperi	de	tasare	referenţiaţi	în	afara	perimetrului	de	acţiune.	Se	va
verifica	şi	verticalitatea	corpului	C3	vechi,	cât	şi	a	C3	Vest,	în	funcţie	de	care	se	va
dimensiona	extinderea	ariei	de	consolidare.	.	2	Realizarea	tranşeii	de	lucru.	În	vederea
posibilităţii	atacării	lucrărilor	sub	unghiuri	convenabile,	cât	şi	a	implicării	unui	volum	mai
mare	de	teren	de	fundare	în	procesul	de	consolidare	este	necesară	realizarea	unei	tranşee
de	lucru	care	va	fi	poziţionată	pe	strada	Ermil	Pangratti	până	în	intersecţia	cu	str.	Muzeul
Zambaccian,	pe	ambele	sensuri	de	circulaţie,	cu	acces	dinspre	str.	Cpt.	Av.	Gheorghe
Demetriade.	Incinta	de	lucru	va	avea	cca	8	m	lăţime,	10	m	lungime	şi	4	m	adâncime,	fiind
precedată	de	o	rampă	de	acces	dimensionată	funcţie	de	gabaritul	utilajelor	ce	vor	intra	în



incintă.	Excavaţia	se	va	realiza	la	taluz	natural.	Se	va	închide	temporar	str.	Ermil	Pangratti	şi
se	va	devia	circulaţia	pe	străzile	adiacente	pe	perioada	desfăşurării	lucrărilor.	Se	vor	devia	şi
dezafecta	doar	infrastructurile	edilitare	care	incomodează	lucrările	de	consolidare.	După
încheierea	lucrărilor	de	consolidare	se	vor	reface	infrastructurile	şi	îmbrăcămintea	asfaltică.
3.	Consolidarea	terenului	de	fundare.	Nu	se	vor	începe	lucrările	la	excavarea	tranşeii	de
lucru	şi	a	celor	de	consolidare	decât	numai	după	ce	sistemul	de	monitorizare	este	perfect
funcţional	în	integralitatea	să.	Din	tranşeea	de	lucru	se	vor	realiza	etapele	consolidării
propriu-zise	ale	terenului	de	fundare	şi	ale	reverticalizării	imobilului.	Se	vor	executa	2	tipuri
de	pereţi	prin	procedeul	Jet	Grouting:	Procedeul	1	reprezintă	consolidarea	bazei	terenului	de
fundare,	fiind	reprezentat	de	realizarea	a	9	foraje	pe	o	lungime	de	16	ml,	urmat	de
Procedeul	2	prin	care	se	induce	compresiune	în	strat,	fiind	reprezentat	de	14	foraje	având	8
m	lungime.	Forajele	vor	fi	executate	la	un	unghi	de	300	suborizontal	Lucrările	descrise	mai
sus	se	vor	realiza	înaintea	lucrărilor	de	reabilitare	a	infrastructurilor	edilitare	aferente
întregului	corp	C	al	institutului,	cât	şi	înaintea	lucrărilor	de	reabilitare	structurală	şi
nestructurală.	Reabilitare	infrastructură	perimetrală	Reabilitarea	infrastructurii	edilitare	cu
colectare	în	sistem	separativ,	cu	separarea	apelor	pluviale	de	cele	menajere,	şi
introducerea	tuturor	conductelor	într-un	canivou	din	beton,	vizitabil.	Stadiul	fizic	2	–	constă
în	consolidarea	structurii	de	rezistenţă	Consolidare	structură	Pentru	fiecare	nod	de	cadru
se	propune	ȋmbrăcarea	stâlpului	cu	4	profile	laminate	de	tip	cornier	solidarizate	prin	sudură
cu	plăci	de	tablă	groasă,	pe	o	ȋnălţime	totală	de	cca	2.0	m	la	fiecare	nod	(câte	70	cm
deasupra	şi	sub	nodul	de	cadru).	Nodul	de	cadru	propriu-zis	va	fi	confinat	suplimentar	cu
bare	de	oţel	rotund	care	vor	traversa,	după	caz,	grinzile	convergente	ȋn	nod,	sub	şi
deasupra	nivelului	armăturilor	orizontale	existente	ȋn	grinzi.	Detaliile	de	consolidare	diferă	ȋn
funcţie	de	poziţia	nodului	(interior,	de	margine	sau	de	colţ)	şi	de	secţiunea	stâlpului.	Stadiul
fizic	3	–	constă	în	refacerea	şarpantei	şi	a	arhitecturii	corpului	C	Înlocuire	şarpantă
Înlocuirea	şarpantei	din	lemn	şi	acoperirea	acestea	cu	învelitoare	de	tip	“lindab",	aşezată	pe
astereala	din	lemn	protejată	împotriva	focului	prin	ignifugare.	Şarpanta	este	realizată
integral	din	lemn	şi	fixată	în	elementele	existente	de	beton	cu	conectori	metalici.	Şarpanta
se	va	termoizola	cu	saltele	de	vată	minerală	şi	se	va	finisa	cu	placi	de	OSB.	Pentru	structura
şarpantei	se	va	utiliza	lemn	de	răşinoase	fără	defecte	şi	uscat	corespunzător,	umiditatea
maximă	acceptată	fiind	de	15	procente.	Lemnul	va	fi	protejat	împotriva	putrezirii,	atacul
ciupercilor	şi	insectelor	xilofage	prin	tratarea	cu	materiale	fungicide	(antiseptice).	Refacere
finisaje	Se	va	desface	stratul	de	tencuială	existent	până	la	suprafaţa	elementelor	de	zidărie,
după	care	se	va	aplica	un	strat	de	tencuială	cu	grund	din	mortar,	cu	adaos	de	var	drişcuit	în
grosime	de	1,5	cm	şi	un	strat	de	glet	de	ipsos.	Va	fi	prevăzută	o	vopsea	lavabilă	de	culoare
albă,	RAL9010.	Tâmplăria	de	la	uşi	şi	ferestre	va	fi	înlocuită	din	profile	şi	panouri	PVC,
prevăzute	cu	geam	termopan	Valoarea	totala	estimativa,	7.763.167,2	LEI	este	defalcata,
dupa	cum	urmeaza:	PROIECTARE:	743.112,2	LEI	DTAC:20.000,0	lei	Pt	Si	Detalii	De	Executie:
482.072,8	lei	asistenta	tehnica:	din	partea	proiectantului:	241.036,4	lei	EXECUTIE	LUCRARI:
7.020.055	lei	-	amenjare	teren:	30.000	lei	-	asigurare	utilitati	necesare	obiectivului:	0.00	-
constructii	si	instalatii:	6.886.753,7	lei	-organizare	de	santier:103.301,3	lei	Durata	prestare
servicii	de	proiectare:	4	luni	calendaristice	de	la	emiterea	ordinului	de	prestare	iar	perioada
de	executie	este	de	6	luni	de	la	data	emiterii	ordinului	de	incepere	lucrari	Detaliile	tehnice
referitoare	la	executie	si	categoriile	de	lucrari,	la	modul	de	abordare	a	lucrarilor	se	regasesc
in	documentatia	tehnica	atasata	prezentei	proceduri,	in	P.T.	si	D.E.	urmand	a	fi	detaliate	si
definitivate	toate	aspectele	tehnico	financiare,	cu	obligatia	incadrarii	in	indicatorii	tehnico
economici	faza	DALI	aprobati.


