

## MODERNIZARE STATIE 110 KV CHE GURA LOTRULUI

I.D.: 59374381

Documente participare:

- Caiet de Sarcini.pdf
- Documentatie Tehnico-Economica.pdf
- Fise tehnice.rar
- Formulare C O si G .doc
- Formulare F1 F2 F3 F4.pdf
- Planse.rar
- MODEL CONTRACT .rar
- FisaDate\_DF1120093.pdf
- DUAE\_CERERE\_131619.xml
- 4. ANEXELE CONTRACTULUI.docx

---

Data publicarii	30.07.21	Coduri CPV	51112000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.09.21	Pretul estimativ:	1.197.362,00 RON - 1.197.362,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Descrierea serviciilor obiect al contractului este enuntata in capitolul 3 din caietul de sarcini nr.67149 / 14.06.2021 iar detalierea acestora este prezentata in Proiectul Tehnic DTE - Modernizare statie 110 kV CHE Gura Lotrului Contractul se va desfasura in 2 etape, pe durata a 18 luni : Etapa 1 - Intocmirea si avizarea DDE (Documentatie de avizare Basic-Design si Documentatie de Executie Execution-Design) si pregatirea executiei serviciilor de modernizare (achizitia si transportul echipamentelor primare si secundare in statie Etapa nu necesita scoaterea din functiune a statiei electrice si implicit a CHE Gura Lotrului In aceasta etapa se vor elabora si aproba documentatiile tehnice de executie (DDE) si se vor parcurge etapele logistice (Achizitia / Livrarile, in situ, de echipamente si dupaluri de protectie, alimentarea temporara dulapuri de protectie pentru probe si programarea si verificarea releelor de protectie conform dispozitiilor de reglaje ) . Etapa 2 Executarea propriu-zisa a reparatiilor si modernizarea statiei ( scoatere din functiune a statiilor electrice, predarea catre contractor, executia efectiva a modernizarilor si repunerea in functiune) Intre etapa 1 si etapa 2 vor exista puncte de stationare ale graficului de executie. Etapa 2 de executie a contractului se va derula in perioadele calendaristice caracterizate de debite de apa mici ( lunile de vara), la momente decise de Beneficiar, cu acordul dispecerului energetic. In cazul in care conditiile hidrologice si/sau energetice nu permit acest lucru, partile convin ca durata totala de derulare a etapei a 2-a, stabilita prin graficul general sa fie prelungita, prin act aditional la contract. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile inainte de termenul limita stabilit prin Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Entitatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari : in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit prin Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de op.ec. in termenul limita enunat anterior.

---