

MODERNIZARE STATIE 110 KV CHE GURA LOTRULUI

I.D.: 59374381

Documente participare:

- Caiet de Sarcini.pdf
- Documentatie Tehnico-Economica.pdf
- Fise tehnice.rar
- Formulare C O si G .doc
- Formulare F1 F2 F3 F4.pdf
- Planse.rar
- MODEL CONTRACT .rar
- FisaDate_DF1120093.pdf
- DUAE_CERERE_131619.xml
- 4. ANEXELE CONTRACTULUI.docx

Data publicarii	30.07.21	Coduri CPV	51112000-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	15.09.21	Pretul estimativ:	1.197.362,00 RON - 1.197.362,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Descrierea serviciilor obiect al contractului este enuntata in capitolul 3 din caietul de sarcini nr.67149 / 14.06.2021 iar detalierea acestora este prezentata in Proiectul Tehnic DTE - Modernizare statie 110 kV CHE Gura Lotrului Contractul se va desfasura in 2 etape, pe durata a 18 luni : Etapa 1 - Intocmirea si avizarea DDE (Documentatie de avizare Basic-Design si Documentatie de Executie Execution-Design) si pregatirea executiei serviciilor de modernizare (achizitia si transportul echipamentelor primare si secundare in statie Etapa nu necesita scoaterea din functiune a statiei electrice si implicit a CHE Gura Lotrului In aceasta etapa se vor elabora si aproba documentatiile tehnice de executie (DDE) si se vor parcurge etapele logistice (Achizitia / Livrarile, in situ, de echipamente si dupaluri de protectie, alimentarea temporara dulapuri de protectie pentru probe si programarea si verificarea releelor de protectie conform dispozitiilor de reglaje) . Etapa 2 Executarea propriu-zisa a reparatiilor si modernizarea statiei (scoatere din functiune a statiilor electrice, predarea catre contractor, executia efectiva a modernizarilor si repunerea in functiune) Intre etapa 1 si etapa 2 vor exista puncte de stationare ale graficului de executie. Etapa 2 de executie a contractului se va derula in perioadele calendaristice caracterizate de debite de apa mici (lunile de vara), la momente decise de Beneficiar, cu acordul dispecerului energetic. In cazul in care conditiile hidrologice si/sau energetice nu permit acest lucru, partile convin ca durata totala de derulare a etapei a 2-a, stabilita prin graficul general sa fie prelungita, prin act aditional la contract. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile inainte de termenul limita stabilit prin Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Entitatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari : in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit prin Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de op.ec. in termenul limita enunat anterior.
