

Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru "Reabilitare și modernizare DJ 110A: DN 1F - Guruslău-Coșeiu- Lim. Jud. Satu Mare, km 13+500 - 14+604"

I.D.: 89426146

Documente participare:

- D.A.L.I. DJ 110A part. 3.pdf
 - FisaDate_DF1196523.pdf
 - Clauze contractuale.pdf
 - caiet de sarcini.pdf
 - CU Dj 110A 13500-14604.pdf
 - D.A.L.I. DJ 110A part. 1.pdf
 - D.A.L.I. DJ 110A part. 2.pdf
 - D.A.L.I. DJ 110A part. 4.pdf
 - EXPERTIZA A4B2D DJ 110A.pdf
 - EXPERTIZA AF DJ 110A.pdf
 - FORMULARE.zip
 - STUDIU GEOTEHNIC DJ 110A.pdf
 - DUAE_CERERE_247958.xml
 - Clauze contractuale .pdf
-

Data publicarii	17.11.23	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	15.01.24	Pretul estimativ:	2.669.479,72 RON - 2.669.479,72 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru "Reabilitare și modernizare DJ 110A: DN 1F - Guruslău-Coșeiu-Lim. Jud. Satu Mare, km 13+500 - 14+604" Etapa 1 - Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor și a proiectului de organizare a execuției lucrărilor (PAC și POE), a documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor, acordurilor, a autorizației de construire Etapa 2 - Elaborare proiect tehnic+detalii de execuție+caiet de sarcini (PT+DDE+CS) ; Etapa 3 - Asistență tehnică din partea proiectantului Etapa 4 - Execuția lucrărilor proiectate DURATA CONTRACTULUI Durata totală a contractului este 12 de luni de la semnarea acestuia, după cum urmează: Etapa 1 - Elaborare documentații tehnice PAC și POE, a documentațiilor tehnice pentru obținerea/actualizare avize, acordurilor, AC - Maxim 2 luni de la emiterea Ordinului de începere a serviciilor; Etapa 2 - Elaborare proiect tehnic,detalii de execuție și caiete de sarcini - Maxim 1 lună de la emiterea Ordinului de începere a serviciilor pentru această etapă, după obținerea Autorizației de construire ; Etapa 3 - Asistență tehnică din partea proiectantului - 6 de luni de la Emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor. Etapa 4 - Execuția lucrărilor se va realiza pe o perioada de maxim 6 luni (perioada de mobilizare de maxim 5 zile)de la data menționată în ordin de începere, ordin care va fi emis de Autoritatea Contractantă/Diriginte de șantier, după recepționarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție. Valoarea totală estimată a achiziției: 2.669.479,72 lei, fără TVA , din care: Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului - 50.521,33 lei, fără TVA, respectiv: • Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor - 10.000 lei, fără TVA • Proiect tehnic și detalii de execuție - 30.521,33 lei, fără TVA • Asistență tehnică din partea proiectantului - 10.000 lei, fără TVA Execuție lucrări - 2.618.958,39 lei , fără TVA, din care: • Lucrări de construcții montaj (C+M) - 2.613.502,16 lei, fără TVA; • Cheltuieli conexe organizării de șantier - 5.456,23 lei, fără TVA. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12 Autoritatea Contractantă va răspunde la solicitările de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor în a 7-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Solicitățile de clarificări se vor încărca în SEAP, la secțiunea aferentă, în format PDF editabil. Modul de realizare a corespondenței între Autoritatea Contractantă si ofertanti va fi online prin intermediul SEAP.
