

## Servicii de supraveghere prin diriginti de șantier

I.D.: 83985579

---

Data publicarii	28.06.23	Coduri CPV	71247000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	47.520,00 RON - 47.520,00 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Obiectul contractului constă în asigurarea de "Servicii de supraveghere prin diriginți de șantier", cod CPV 71247000-1, aferente investiției "Servicii de proiectare, obținerea certificatului de urbanism, a autorizației de construcție și lucrări de construcții, la cheie, pentru obiectivul din strada Parcului nr. 65 sector 1, București potrivit proiect D.A.L.I. în vederea obținerii Autorizației de Securitate la Incendiu și Autorizației de Protecție Civilă" ce se desfășoară în prezent la sediul achizitorului, în baza contractului de servicii de proiectare și lucrări de construcții nr. 303/16.11.2020 și a autorizației de construire. Serviciile de supraveghere a investiției (dirigenție de șantier pentru toate specialitățile implicate) se vor efectua pe parcursul desfășurării lucrărilor de construcții la obiectivul sus-menționat (strada Parcului nr. 65 sector 1, București), până la finalizarea acestora, întocmirea și semnarea fără obiecțiuni a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Contractul de servicii de proiectare și de execuție lucrări a fost încheiat în anul 2020 cu firma Topalis Engineering SRL. Lucrările de construcții au început în anul 2021 și urmau să se finalizeze în termen de 365 zile lucrătoare de la semnarea contractului. Din vina executantului, graficul de execuție a fost depășit. Executantul Topalis Engineering SRL se află în prezent în insolvență. Conform prevederilor legale, până în prezent au fost asigurate servicii de dirigenție de șantier pentru fiecare dintre specialitățile implicate. Graficele de execuție (actualizate permanent pe parcursul desfășurării lucrărilor și ținând cont de evoluția reală a lucrărilor) au fost depășite din vina executantului, astfel că numărul total de ore din contractul de prestare a serviciilor de dirigenție de șantier a fost consumat. În context, este necesară încheierea unui nou contract pentru asigurarea serviciilor de dirigenție de șantier pentru toate specialitățile implicate, pentru un număr de 360 ore de activitate. Valoarea totală contractuală estimată este de 47.520 lei (fără TVA). Valoarea totală a contractului include toate cheltuielile pentru îndeplinirea obiectului contractului, cu respectarea tuturor condițiilor prevăzute în cadrul caietului de sarcini.

---