
Lucrări de construcții de instituții școlare

I.D.: 6686522

Data publicarii	10.06.15	Coduri CPV	45214200 45454000
-----------------	----------	------------	-------------------

Descriere: Le présent marché (marché négocié sans publicité préalable et sans mise en concurrence) a pour objet de confier des travaux complémentaires à l'entreprise déjà titulaire du marché initial. Les conditions du marché ont donc été négociées avec cette entreprise. Les travaux consistent à réaliser la reconstruction des gaines de désenfumage de l'internat. Des non-conformités et des fissures structurelles ont conduit à la nécessaire démolition des dites gaines et à leur reconstruction afin d'assurer la sécurité incendie dans l'internat. D'un point de vue opérationnel, les travaux de restructuration de l'internat se déroulent sur l'année scolaire 2014/2015 et se décomposent en deux phases. Sur cette période, les internes sont relogés pour moitié dans une auberge de jeunesse, dont le coût des frais d'hébergement et de transports est pris en charge par le maître d'ouvrage. L'arrêt de chantier provoqué par la non reconstruction des gaines de désenfumage met donc en péril le planning général de l'opération avec pour conséquence directe la prolongation de location de l'auberge de jeunesse et du transporteur pour au moins 3 mois, ainsi que l'indemnisation des autres corps d'état pour l'immobilisation des installations de chantier. Ainsi, le recours à un autre opérateur présenterait un inconvénient économique majeur pour le pouvoir adjudicateur, justifiant l'attribution de ce marché complémentaire à l'opérateur économique du marché initial,
