
Servicii de management de proiect (consultanță în implementare) pentru obiectivul: „Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuța”, transformarea acesteia în Centru Cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor, în municipiul Orăștie”, cod SMIS 123144

I.D.: 39130542

Data publicarii	16.10.19	Coduri CPV	79411000-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	163.800,00 RON - 163.800,00 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Contract de achiziție publică de servicii de management de proiect (consultanță în implementare) pentru obiectivul: "Reabilitarea și modernizarea Casei de Cultură „Alexandru Grozuța", transformarea acesteia în Centru Cultural multifuncțional și reabilitarea străzii Dacilor, în municipiul Orăștie", cod SMIS 123144. Obiectivul contractului de servicii: asigurarea serviciilor de management de proiect (consultanță în implementare), astfel încât proiectul să se desfășoare conform prevederilor contractului de finanțare. Obiectivele specifice ale activităților pe care prestatorul le desfășoară în cadrul proiectului prin experții propuși sunt următoarele: Coordonarea și monitorizarea implementării activităților proiectului în termenele și în condițiile aprobate conform contractului de finanțare; Coordonarea, gestionarea și comunicarea între factorii implicați (Beneficiar, Proiectant, Constructor, Diriginte de Șantier, Auditor, Vizibilitate (societatea care realizează și montează panourile de publicitate, societățile de publicare a comunicatelor de presă, etc.), în implementarea proiectului ; Stabilirea acțiunilor corective pentru acele elemente din proiect care nu sunt realizate conform planificării inițiale, împreună cu echipa UIP-ului din partea AC; Asigurarea suportului în redactarea oricăror documente solicitate de către Beneficiar / Finanțator /Comisia Europeană, etc. în cadrul proiectului (notificări, acte adiționale la contractul de finanțare, contracte de servicii, contracte de lucrări, clarificări, etc); Monitorizarea derulării tuturor contractelor semnate în cadrul proiectului și informarea în scris a beneficiarului cu privire la eventuale disfuncționalități apărute; Întârzieri, nerespectări de clauze contractuale sau necesitatea realizării unor acte adiționale, modul de rezolvare a problemelor apărute, etc; Participarea la toate vizitele de monitorizare și control solicitate de către Organismul Intermediar/ Autoritatea de Management etc.
