

## **Executia lucrarilor suplimentare necesare continuarii si finalizarii obiectivului de investitie aflat în curs de executie - CONSTRUCTIA FACULTATII DE MUZICA DIN CADRUL UNIVERSITATII DIN ORADEA**

I.D.: 15281301

Documente participare:

- 7-392990.zip

---

Data publicarii	30.09.16	Coduri CPV	45214300-3
Termenul limita pentru depunere:	17.10.16	Pretul estimativ:	684.468,00 RON

---

Descriere: Pe parcursul executarii contractului de lucrari nr. 346 din 10.12.2009 privind „Executarea lucrarilor de constructie a Facultatii de Muzica din cadrul Universitatii din Oradea”, este necesara executia unor lucrari suplimentare în corelare cu lucrarile existente si în derulare, respectiv: 1) montarea si sustinerea luminatorului între axele 10 si 11, ca parte a acoperisului, cu profile autoportante din aluminiu si sticla securizata la exterior cu rol de control solar si la interior din sticla laminata; 2) executarea termoizolatiei exterioare la peretii din vata minerala de 10 cm si vata minerala de 5 cm - la cererea Inspectiei de Stat în Constructii, întrucât în proiect si planurile de executie era insuficienta din punct de vedere al calcului termic; 3) executarea peretelui cortina în suprafata de 191,20 mp, fata de 160,20 - cât era mentionat gresit de proiectant în Listele de cantitati; 4) executarea stâlpilor ornamentali aferenti peretelui cortina; 5) executarea de pachet termopan Cooling ST 150 6mm + laminat 3.3.2 low E, fata de pachet termopan standard cum era prevazut în proiect. Lucrarile suplimentare care fac obiectul prezentei proceduri nu au fost prevazute în proiectul tehnic care a stat la baza contractului initial, dar sunt strict necesare în vederea continuarii si finalizarii obiectivului de investitie privind „Executarea lucrarilor de constructie a Facultatii de Muzica din cadrul Universitatii din Oradea”.

---