
Act aditional nr.1 cu nr.inregistrare 13249/10.09.2018 la contractul de executie lucrari nr.6765/07.05.2018 - „Refacere 0,635 km strazi Refacere str.Poienitei - Punct Dedu (Alunecare de teren).

I.D.: 30882822

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 20.09.18 | Coduri CPV | 44114210-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 37.713,63 RON - 37.713,63 RON

Descriere: Primaria Breaza are in executie lucrarea de „Refacere 0,635 km strazi Refacere str.Poieniei - Punct Dedu (Alunecare de teren).S-a constatat pe amplasamentul lucrarii existentei mai multor surse de infiltratii de apa.In vederea asigurarii punerii in exploatare a stabilitatii lucrarilor, implicit a zonei carosabile sunt necesare lucrari suplimentare.Sunt necesare urmatoarele lucrari: sistem rutier nou pe 220 mp in zona zidului de sprijin astfel incat inainte de turnarea asfaltului se va turna beton armat cu grosimea de 20 cm pentru protectia zidului; se va monta bordura mare pe o lungime de 22 m; se vor realiza 3 camine pentru colectarea apei din rigola de acostament si dirijarea apei in afara zonei alunecate.
