

## Management de proiect pentru obiectivul de investiție "CONSTRUIRE SPITAL JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU - ETAPA I (SECTIILE ONCOLOGIE SI NEUROLOGIE)"

I.D.: 86867960

Documente participare:

- Anexa 9 - Declaratia privind beneficiarul real.doc
- formular propunere tehnica.docx
- formular propunere financiara.docx
- formulare.docx
- proiect ctr.servicii asigurare management de proiect pentru construire Spital Nou Etapa I Oncologie si Neurologie.pdf
- caiet de sarcini.pdf
- FisaDate\_DF1190359.pdf
- DUAE\_CERERE\_231985.xml
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_DF1190359.pdf
- clf nr 20187 din 20.09.2023.pdf
- EN1049398.docx
- raspuns solicitare de clarificari 3.pdf
- raspuns solicitari de clarificari 2.pdf
- EN1049440.docx
- raspuns solicitare de clarificari 5.pdf
- Raspuns solicitare de clarificari 4.pdf

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 13.09.23 | Coduri CPV | 79411000-8 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |                                 |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 10.10.23 | Pretul estimativ: | 862.854,35 RON - 862.854,35 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|

---

Descriere: U.A.T. JUDETUL GIURGIU implementează proiectul " Construire Spital Județean de Urgență Giurgiu- Etapa 1 (Oncologie si Neurologie)", finanțat în cadrul Planului național de redresare și reziliență, Componenta 12 - Sănătate, investiția I2 Infrastructură spitalicească publică nouă. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE prin achizitia de Servicii de Management de proiect pentru obiectivul de investiție "CONSTRUIRE SPITAL JUDETEAN DE URGENTA GIURGIU - ETAPA I (SECTIILE ONCOLOGIE SI NEUROLOGIE)" Consultantul va presta servicii și va furniza livrabilele rezultate, respectiv: • Setul de formulare utilizat în planificarea, execuția, controlul și închiderea proiectului; • Realizarea graficului de realizare a investiției, eșalonarea costurilor; • Realizarea graficului cererilor de transfer; • Elaborarea cererilor de transfer în concordanță cu Mecanismul cererilor de transfer pentru platile care urmeaza a fi efectuate de beneficiar ( a se vedea INSTRUCIUNEA cu privire la procedura privind verificarea si autorizarea cheltuielilor, emisă de MINISTERUL SANĂNĂTĂȚII, DIRECȚIA GENERALĂ IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE PROIECTE, DIRECȚIA DE IMPLEMENTARE ȘI MONITORIZARE A PNRR); • Managementul schimbărilor în proiect; • Planificarea, managementul și controlul costurilor și al bugetelor rezultate; • Planificarea, managementul și controlul calității în proiect; • Organizarea și managementul echipelor de proiect; • Managementul comunicării în proiect și rapoartele de stare și de progres; • Planificarea și managementul achizițiilor în proiect (dacă este cazul); • Planificarea, managementul și controlul riscurilor proiectului. Conf prev. art 161 (2) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, autoritatea contractanta va raspunde la clarificari in a 4-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Totodata numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 10 zile.