

Anulata - Reabilitare termica bloc de locuinte 25 sc. D, str. George Cair, Targoviste-executie lucrari (rest de executat+remedieri)

I.D.: 23400295

Data publicarii	27.09.17	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 24.10.17

Descriere: Obiectul contractului il constituie executarea lucrarilor de interventii la blocul de locuinte 25 sc. D, str. George Cair, Targoviste. Mentionam faptul ca imobilul a fost reabilitat termic partial. In urma evaluarii in teren a stadiului fizic de catre proiectant precum si calitatea lucrarilor executate, s-au constatat deficiente in ceea ce priveste modul de executie si necesitatea continuarii lucrarilor ramase de executat. Ca urmare a incetarii de drept a contractului de lucrari si a nefinalizarii obiectivului de investitii de catre firma de constructii, Primaria Municipiului Targoviste a decis continuarea lucrarilor ramase de executat prin incheierea unui nou contract de lucrari. De asemenea se vor executa si lucrari de remediere conform devizului si caietului de sarcini intocmit de proiectant. Valoarea contractului de lucrari este de 96.952 lei fara T.V.A., suma compusa astfel : I. pentru lucrari rest de executat: 70.746 lei fara T.V.A. II. pentru lucrari de remediere: 26.206 lei fara T.V.A. Pentru devizul de remedieri plata va fi asigurata integral din garantia de buna executie a constructorului initial, retinuta de beneficiarul investitiei conform clauzelor contractuale. Pentru devizul de lucrari ramase de executat plata va fi asigurata astfel: 50 % bugetul de stat ; 30 % bugetul local ; 20 % fonduri ale Asociatiei de proprietari. Detalii suplimentare se regasesc in caietul de sarcini. Autoritatea contractanta a prevazut in clauzele contractuale posibilitatea de revizuire a contractului conform prevederilor art.221 alineat (1) litera f) din Legea 98/2016 referitor la modificari nesubstantiale, daca valoarea cumulata a acestor modificari nu depaseste un procent de : I. pentru lucrari rest de executat maxim 12,42 % raportat la valoarea contractului II. pentru lucrari de remediere maxim 9,90 % raportat la valoarea contractului. Pentru alte situatii se vor aplica proceduri conform prevederilor Legii 98/2016.