

## **Estimare valoare achizitie servicii de reactualizare S.F. pentru obiectivul de investitii: "Refacerea capacitatii de tranzitare a acumularii Lac de redresare aval captare UHE Bacau II, judetul Bacau"**

I.D.: 24300397

---

|                 |          |            |                       |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 28.11.17 | Coduri CPV | 71324000-5 71335000-5 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

---

Termenul limita pentru depunere: 05.12.17

---

Descriere: Obiectivul de investiții "Refacerea capacitatii de tranzitare a acumularii Lac de redresare aval captare UHE Bacau II, judetul Bacau" a fost aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 2465 din 21.10.2013 și prevede realizarea lucrarilor de decolmatare a cuvetei lacului de redresare aval captare UHE Bacau II, respectiv decolmatarea unui volum de 460.770 mc material aluvionar. În documentația tehnico-economică (faza Studiu de Fezabilitate) care a stat la baza aprobarii indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții, s-a avut în vedere faptul ca implementarea acestuia se va realiza în colaborare cu Primaria Municipiului Bacau. Astfel, Primaria, în baza unui angajament, ar fi trebuit sa asigure, în cadrul unui proiect de ecologizare a haldei de fosfogips, transportul și nivelerea unui volum de 200.000 mc material aluvionar rezultat din operațiunile de decolmatare a lacului. Existența angajamentului Primăriei Municipiului Bacau de a asigura, pe cheltuiala proprie, în cadrul proiectului "Reabilitare sit poluat istoric Halda de fosfogips SOFERT Bacau", transportul și nivelerea unui volum de 200.000 mc material aluvionar rezultat din operațiunile de decolmatare a lacului, a condus la stabilirea unei valori de investiție aprobată mai mică decât cea necesară. În consecință, valoarea lucrarilor autorizate prin Autorizația de construire emisă de Primaria Bacau nr. 95 din 19.05.2015, este doar valoarea lucrarilor necesare pentru decolmatarea unui volum de 260.770 mc. Având în vedere faptul ca proiectul de ecologizare a haldei de fosfogips nu s-a mai materializat, Primaria Municipiului Bacau a comunicat ca nu mai poate asigura cheltuiala pentru transportul și nivelarea celor 200.000 mc material aluvionar rezultat din decolmatarea lacului. În consecință, a aparut necesitatea refacerii Studiului de Fezabilitate, în sensul de a cuprinde în Devizul General al proiectului și aceste cheltuieli de transport și nivelare a volumului de material aluvionar mai sus menționat, necesare pentru finalizarea execuției lucrarilor. Având în vedere aspectele mai-sus menționate, solicitam, prin prezenta consultare de piață, oferte privind valoarea estimată a serviciilor de proiectare pentru elaborare documentație tehnico-economică (faza reactualizare Studiu de Fezabilitate), întocmire documentații pentru obtinere Certificat de Urbanism și pentru obtinere avize acorduri pentru obiectivul de investitii "Refacerea capacitatii de tranzitare a acumularii Lac de redresare aval captare UHE Bacau II, judetul Bacau".

---