

Servicii de proiectare-cercetare si întocmirea documentatiilor tehnico-economice pentru investitia RESTAURARE CETATEA SIRIA - lot 1, Servicii de proiectare-cercetare si întocmirea documentatiilor tehnico-economice pentru investitia RESTAURARE CETATEA SOIMOS - lot 2

I.D.: 17748761

Documente participare:

- 2-173214.zip

Data publicarii	16.02.17	Coduri CPV	71240000-2 71332000-4 71351810-4 71351914-3
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	23.03.17	Pretul estimativ:	1.772.382,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------------

Descriere: Contractele au ca scop prestarea serviciilor de proiectare-cercetare si întocmirea documentatiilor tehnico-economice, pentru fiecare lot în parte, dupa cum urmeaza: A.Studii de fundamentare; B.Documentatii tehnico- economice si studii de specialitate; C.Asistenta Tehnica, conform caietului de sarcini. Durata contractului va rezulta în urma ofertarii. Durata estimata de AC este de 2.000 de zile si reprezinta inclusiv asistenta tehnica acordata de proiectant pe perioada de executie a lucrarilor. Durata pentru elaborarea fazelor de proiectare-cercetare: Etapa I - DALI-240 zile, din care:-cercetare arheologica preventiva, topografie si geologie -90 de zile. În durata acceptata se va avea în vedere si obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor necesare; Etapa II - PT+DE+DTAC+DToe -210 zile; obtinerea autorizatiei de construire -35 de zile. În cazul în care în etapa II va fi necesara actualizarea documentatiilor din Etapa I, aceasta va fi realizata în perioada maxima din Etapa II, fara nici o obligatie financiara (costuri suplimentare) din partea beneficiarului; Etapa III - Asistenta tehnica pe perioada de licitatie a lucrarilor de executie -180 de zile; Etapa IV - Asistenta tehnica pentru urmarirea executiei lucrarilor -1095 zile; Elaborare documentatii pentru obtinerea autorizatiilor de functionare -30 de zile; Elaborare certificat energetic pentru cladiri noi - 30 de zile, dar nu mai târziu de data începerii receptiei la terminarea lucrarilor; Actualizare fisa analitica a monumentului istoric dupa definitivarea tuturor lucrarilor -30 de zile. Avizele, acordurile si autorizatiile necesare fiecărei etape, vor fi obtinute în perioada maxima acceptata pentru fiecare faza a etapelor. Ordinul de începere a etapelor II, III si IV va fi dat de catre AC în functie de obtinerea finantarii obiectivului de investitie în cadrul POR 2014-2020, astfel contractul poate fi reziliat dupa finalizarea etapei I fara ca acest lucru sa creeze obligatii pentru beneficiar, respectiv proiectantul nu poate solicita plati compensatorii sau decontarea unor cheltuieli, daune si alte pretentii. Pentru întocmirea ofertei tehnico-financiara autoritatea contractanta organizeaza vizitarea obiectivului de investitie, cu anuntarea prealabila a beneficiarului cu minim 10 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor. Vizitarea amplasamentului se va organiza la solicitarea scrisa a operatorilor economici interesati prin depunerea unei solicitari scrise la sediul autoritatii contractante sau la fax 0357-731268. Valoare estimata lot 1: 783.300 lei fara TVA, Valoare estimata lot 2: 989.082 lei fara TVA.
