

## **Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor Continuarea lucrarilor de extindere si reabilitare a retelelor de apa si apa uzata in municipiul Slatina.**

I.D.: 13043840

Documente participare:

- 7-388701.zip

---

Data publicarii	23.05.16	Coduri CPV	71520000-9
Termenul limita pentru depunere:	06.06.16	Pretul estimativ:	250.000,00 RON

---

Descriere: Asigurarea serviciilor de supervizare a lucrarilor pentru implementarea contactului Continuarea lucrarilor de extindere si reabilitare a retelelor de apa si apa uzata in municipiul Slatina inclusiv pe perioada de notificare a defectelor.Principalele activitati care trebuie desfasurate sunt urmatoarele: Faza de Pre-constructie Principalele activitati din faza de pre-constructie vor fi: - Mobilizarea; - pregatirea Raportului de inceput; - Manualul de Asigurarea Calitatii; - Asistenta in obtinerea Autorizatiilor, Licentelor, Aprobarilor, etc. - Faza de Constructie Principalele activitati din faza de constructie vor fi: - Analizarea Proiectelor Contractorului; - Analizarea Programului de lucru propus si a resurselor alocate din partea Contractorului; - Analizarea Sistemului Contractorului pentru Autoritatea Contractanta (AC); - Initierea si Prezidarea Sedintelor Saptamanale si Lunare; - Inspectii Regulate pe Santier; - Analizarea Solicitarilor Lunare pentru Plata ale Contractorului; - Emiterea Certificatelor Interimare de Plata Lunare; - Initierea Ordinilor de Variatie; - Negocierea cu Contractorul referitor la Variatii si Ajustare; - Aprobarea propunerilor Contractorului pentru Testul la Finalizare; - Inspectii la Receptie, Certificate, Lista Defecte; - Consiliere cu privire la Revendicari sau Dispute Contractuale; - Verificarea si Aprobarea „desenelor as-built” - Controlul si Aprobarea Manualului si a Programului de Mentenanta; - Controlul si Aprobarea Programului de Instruire al Contractorului; - Organizarea Sistemului de Arhivare. Faza Post-constructie Principalele activitati din faza de post-constructie vor fi: - Inspectii regulate pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor - Emiterea Certificatului de Receptie Finala - Raport Final de Supervizare. - Emiterea certificatului final de plata. Valoarea estimata a contractului este de 227272,73 lei la care se adauga valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in procent de 10%, respectiv suma de 22727,27 lei.