

## **Executie lucrari pentru obiectivul de investitii: "ASFALTARE STRAZI -ETAPA 2 - COMUNA MIHAI VITEAZU- LOT 1" - REST LUCRARI DE EXECUTAT.**

I.D.: 97911056

Documente participare:

- 3.Formulare pentru ofertanti - rest de executat.doc
- Caiet de sarcini rest de executat.pdf
- 4. Model contract - rest de executat.doc
- 1. DOCUMENTATIE TEHNICO ECONOMICA.7z
- FisaDate\_DF1216183.pdf
- DUAE\_CERERE\_283281.xml

---

Data publicarii	30.05.24	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	17.06.24	Pretul estimativ:	2.133.838,36 RON - 2.133.838,36 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: În cadrul obiectivului de investiție "Asfaltare străzi - etapa 2 - comuna Mihai Viteazu - Lot 1", lucrările de execuție au fost întrerupte în primul semestru al anului 2023, într-un stadiu intermediar al acestora. Lucrările proiectate au fost executate parțial în cadrul componentelor obiectivului de investiție, o parte din acestea nefiind realizate până la momentul actual. Organizarea de șantier a fost închisă, în prezent lucrarea fiind întreruptă, în cadrul obiectivului neexistând detașate utilaje sau forță de muncă angrenată în cadrul lucrării. Contractul de lucrari a fost reziliat, iar autoritatea contractanta, in vederea finalizarii obiectivului de investitii a dispus efectuarea unei expertize, avand urmatoarele obiective principale: • evaluarea situației existente a străzilor care constituie obiectivul de investiție; • evaluarea lucrărilor care au fost executate până în prezent, conform documentației de proiectare; • evaluarea cantitativă a lucrărilor care au rămas de executat, conform documentației de proiectare, incluzând estimarea costurilor aferente acestora, în vederea finalizării implementării obiectivului de investiție. Având în vedere următoarele aspecte: • situația existentă a obiectivului analizat; • starea tehnică a acestuia; • perspectivele de evoluție a stării de degradare, considerând faptul că există lucrări nefinalizate și neconservate; • sub acțiunea traficului rutier și, mai ales, a factorilor climatici, starea tehnică a obiectivelor nefinalizate se va degrada într-un mod mult mai accelerat decât în cazul unei lucrări finalizate, închise și recepționate; • sensibilitatea lucrărilor rămase nefinalizate, cu precădere sub acțiunea apelor pluviale și a fenomenelor de îngheț-dezghet; • necesitatea închiderii lucrărilor, pentru protejarea corpului străzii / drumului, este necesară și oportună continuarea lucrărilor rămase de executat în cadrul obiectivului "Asfaltare străzi - etapa 2 - comuna Mihai Viteazu - Lot 1", considerând inclusiv necesitatea asigurării unor condiții adecvate privind mobilitatea și accesibilitatea în aria de studiu, precum și reducerea emisiilor poluante, a zgomotului, noroiului și prafului prin amenajarea corespunzătoare a elementelor de infrastructură rutieră. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 10. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile față de data limită de depunere a ofertelor.

---