

Modernizare baterii condensatori 4 loturi Sucursala Galati - LOT nr.1 - Modernizare baterii condensatori - Statia 110/20 KV Liesti ; LOT nr.2 - Modernizare baterii condensatori - Statia 110/20 KV Schela; LOT nr.3 - Modernizare baterii condensatori - Statia 110/20 KV Pechea ; LOT nr.4 - Modernizare baterii condensatori - Statia 110/20/6 KV Frumusita

I.D.: 83653997

Data publicarii 20.06.23 Coduri CPV 45315400-2

Pretul estimativ: 302.973,52 RON - 302.973,52 RON
774.826,35 RON - 774.826,35 RON
603.013,46 RON - 603.013,46 RON
534.032,26 RON - 534.032,26 RON

Descriere: Modernizare baterii condensatori - Statia 110/20 KV Pechea in conformitate cu Avizul CTE: Lot 3 - Nr. 30/7/6/31.01.2023 si conform Caietului de sarcini anexate.LOT nr.3 - Modernizare baterii condensatori - Statia 110/20 KV Pechea - 302.973,52 leiA.Echipamente puse la dispozitie de beneficiar: 0,00 leiB.Valoarea estimată a contractului pentru LOT nr. 3: 302.973,52 lei compusă din : cap.1.2. Amenajarea terenului 9.094,61 lei; cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei; cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 284.759,00 lei; cap.5 Alte cheltuieli -5.1 Organizare de şantier: 1.977,07 lei; cap. 6.2. Probe tehnologice si teste: 7.142,84 lei;Modernizare baterii condensatori - Statia 110/20 KV Schela in conformitate cu Avizul CTE: Lot 2 - Nr. 30/6/5/31.01.2023 siconform Caietului de sarcini anexat.LOT nr.2 - Modernizare baterii condensatori - Statia 110/20 KV Schela - 774.826,35 leiA.Echipamente puse la dispozitie de beneficiar: 0,00 leiB.Valoarea estimată a contractului pentru LOT nr. 2: 774.826,35 lei compusă din : cap.1.2. Amenajarea terenului 12.576,85 lei; cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei; cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 753.051,68 lei; cap.5 Alte cheltuieli -5.1 Organizare de şantier: 1.872,57 lei; cap. 6.2. Probe tehnologice si teste: 7.325,25 lei;Modernizare baterii condensatori - Statia 110/20 KV Liesti, in conformitate cu Avizul CTE - Nr. 30/5/4/31.01.2023 si conform Caietului de sarcini anexat.LOT nr.1 - Modernizare baterii condensatori - Statia 110/20 KV Liesti - 603.013,46 leiA. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar: 0,00 leiB.Valoarea estimată a contractului pentru LOT nr. 1: 603.013,46 lei compusă din : cap.1.2. Amenajarea terenului 12.827,03 lei; cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei; cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 581.055,93 lei; cap.5 Alte cheltuieli -5.1 Organizare de şantier: 1.987,66 lei; cap. 6.2. Probe tehnologice si teste: 7.142,84 lei;Modernizare baterii condensatori - Statia 110/20/6 KV Frumusita in conformitate cu Avizul CTE: Lot 4 - Nr. 30/4/3/31.01.2023 si conform Caietului de sarcini anexat.LOT nr.4 - Modernizare baterii condensatori - Statia 110/20/6 KV Frumusita - 534.032,26 leiA.Echipamente puse la dispozitie de beneficiar: 0,00 leiB.Valoarea estimată a contractului pentru LOT nr. 4: 534.032,26 lei compusă din : cap.1.2. Amenajarea terenului 12.477,79 lei; cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0,00 lei; cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 512.756,94 lei; cap.5 Alte cheltuieli -5.1 Organizare de şantier: 1.654,69 lei; cap. 6.2. Probe tehnologice si teste: 7.142,84 lei;