

MODERNIZARE STATIE 20 KV CHE BRADISOR SI STATIE 6,3 SI 20 KV CHE MALAIA (Servicii de reparatii si instalare echipamente)

I.D.: 51980500

Documente participare:

- 3.2 Formulare F1-F4.xlsx
- 1. Caiet de sarcini 100051-28.09.2020 statii 20kV Bradisor si Malaia.pdf
- 2. Proiect Tehnic Statie_6_20_kv_Malaia.pdf
- 3. Proiect Tehnic _Statie_20_kv_Bradisor.pdf
- 3.1 Formulare C O si G .doc
- 3.2 Formulare F1-F4.xlsx.p7s
- 4.1 MODEL CONTRACT Partea I Intelegerea contractuala .docx
- 4.2 MODEL CONTRACT Partea II Conditii Generale .docx
- 4.3 MODEL CONTRACT Partea III Conditii Speciale .docx
- FisaDate_DF1100852.pdf
- DUAE_CERERE_95361.xml

Data publicarii	27.11.20	Coduri CPV	51112000-0
Termenul limita pentru depunere:	11.01.21	Pretul estimativ:	3.254.306,34 RON - 3.254.306,34 RON

Descriere: Descrierea serviciilor obiect al contractului este enuntata in capitolul 3 din caietul de sarcini nr.100051 / 28.09.2020 iar detalierea acestora este prezentata in Proiectele Tehnice Nr. EEI-PTCS-503/2018 "Modernizare stație electrică 20kV CHE Brădișor si EEI-PTCS-504/2018 "Modernizare stație electrică 6,3 kV și 20 kV - CHE Malaia Contractul se va desfasura in 2 etape: Etapa 1 Intocmirea si avizarea DDE (Documentatie de avizare Basic-Design si Documentatie de Executie Execution-Design) si pregatirea executiei serviciilor de modernizare (achizitia si transportul echipamentelor primare si secundare in statia electrica) - 7 luni Etapa nu necesita scoaterea din functiune a statiei electrice si implicit a CHE. In aceasta etapa se vor elabora si aproba documentatiile tehnice de executie (DDE) si se vor parcurge etapele logistice (Achizitia / Livrarile, in situ, de echipamente si dupaluri de protectie, alimentarea temporara dulapuri de protectie pentru probe si programarea si verificarea releelor de protectie conform dispozitiilor de reglaje) . Etapa 2 Executarea propriu-zisa a reparatiilor si modernizarilor statiilor (scoatere din functiune a statiei electrice, predarea catre contractor, executia efectiva a modernizarilor si repunerea in functiune) Durata etapei 2 este de maxim (valori de proiect): - 14 zile pentru Stația de 20 kV CHE Bradisor - 14 zile pentru Stația de 6,3 kV si 20 kV CHE Malaia Etapa presupune scoaterea din functiune a CHE Bradisor pentru 0 zile, iar a CHE Malaia pentru 14 zile Intre etapa 1 si etapa 2 vor exista puncte de stationare ale graficului de executie. Etapa 2 de executie a contractului se va derula succesiv, pentru cele 2 statii electrice, in perioadele calendaristice caracterizate de debite de apa mici (lunile de vara), la momente decise de Beneficiar, cu acordul dispecerului energetic. In cazul in care conditiile hidrologice si/sau energetice nu permit acest lucru, partile convin ca durata totala de derulare a etapei a 2-a, stabilita prin graficul general sa fie prelungita, prin act aditional la contract. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile inainte de termenul limita stabilit prin Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Entitatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari : in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit prin Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de op.ec. in termenul limita enunat anterior.