

**ACT ADITIONAL NR.3 LA CONTRACTUL DE LUCRARI
NR.352/29.11.2019-SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTARE A
LUCRARILOR DE MODERNIZARE/EXTINDERE/REABILITARE
PT.BAZINUL DE INOT SI SALA DE SPORT SCOALA NR.190**

I.D.: 40400162

Data publicarii 29.11.19 Coduri CPV 45212200-8

Pretul estimativ: 147.060,00 RON - 147.060,00 RON

Descriere: Act Adițional în vederea introducerii unei noi categorii de lucrari de constructii - executie pardoseala turnata din cauciuc (tip tartan) in suprafata de 500 mp, in cadrul contractului nr. 352/29.11.2018 având ca obiect "Servicii de proiectare si executare a lucrarilor de modernizare/extindere/reabilitare pentru bazinul de inot si sala de sport Scoala Gimnaziala nr.190 str.Nitu Vasile nr.16 (proiectare si executie)"
