

Lucrări de construcții de căi ferate

I.D.: 6650910

Data publicarii	06.06.15	Coduri CPV	45234100 31000000
-----------------	----------	------------	-------------------

Termenul limita pentru depunere: 11.08.15 09:00

Descriere: Dodatečné práce dle Změnových listů č. 17, 21.PS 18-14-06 - změna řeší rozšíření počtu informačních tabulí včetně kabelizace a montáže. Jedná se o 3 ks nových tabulí, 2 ks při vstupu do podchodu SO 18-19-12 a 1 ks na podchodu SO 18-19-12 při vstupu z ulice Tábořská, přemístění stávajících tabule z nástupiště 1 do podchodu SO 18-19-12 a posunutí stávající tabule při výstupu do ulice Tábořská. Dále doplnění 2 monitorů do podchodu SO 18-19-11 včetně kabelizace a to vzhledem k nárůstu vlaků osobní dopravy o 12 %, rychlíků (včetně IC, EC, SC, LE, EN) o 32 % a z toho vyplývající nárůst informací pro cestující.PS 18-07-03 - změna řeší navýšení odpadů, kde byly projektantem upřesněny kovové prvky a ropné produkty u dieselagregátu a tyto musí být zlikvidovány. Ropné látky budou likvidovány jako nebezpečný odpad.PS 18-07-04 - změna řeší navýšení odpadů, kde byly projektantem upřesněny kovové prvky a ropné produkty u dieselagregátu a tyto musí být zlikvidovány. Ropné látky budou likvidovány jako nebezpečný odpad.
