

---

## **Act aditional la contractul de servicii nr. CCI2009RO161PR011 CS 02 / 25.10.2012 - Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor Proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea**

I.D.: 13782026

---

Data publicarii	05.07.16	Coduri CPV	71520000-9 71521000-6 79421100-2
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Pretul estimativ:	654.240,00 RON
-------------------	----------------

---

Descriere: Prelungirea perioadei de executie a serviciilor identificate in Anexele Contractului CCI2009RO161PR011-CS02/25.10.2012 - Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor Proiectului „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea”, respectiv Caiet de Sarcini si Oferta Tehnica, precum si cresterea valorii initiale a contractului. Pe parcursul acestei perioade de extindere, in scopul asigurarii unor servicii de supraveghere corespunzatoare a lucrarilor si a inchiderii corecte a Proiectului, principalele activitati ce sunt necesare a se desfasura sunt urmatoarele: -urmarirea realizarii lucrarilor din punct de vedere tehnic, pe tot parcursul executiei acestora si admiterea la plata numai a lucrarilor corespunzatoare din punct de vedere tehnic, cantitativ si calitativ precum si intocmirea cartii tehnice a constructiilor; -emiterea Certificatului de Receptie la Terminarea Lucrarilor si a Certificatului de Receptie Finala; -urmarirea comportarii constructiilor, detectarea si remedierea defectelor aparute la lucrarile efectuate in cadrul contractelor aferente Proiectului pe parcursul perioadei de garantie (PND); -suport si sprijin pentru achizitie in timpul licitarii si evaluarii ofertelor pentru contract de lucrari reziliat CL3, in vederea asigurarii transparente procesului de achizitie publica; -emiterea ordinelor de variatie/modificare, ce se impun in vederea asigurarii corespondentei dintre situatia existenta la nivelul contractelor si cea intalnita efectiv in timpul executiei lucrarilor; - solutionarea rapida si pe cat posibil pe cale amiabila a eventualelor „revendicari” emise de catre Antreprenori; -finalizarea tuturor rapoartelor si activitatilor ce cad in sarcina Asistentei Tehnice actuale ce nu pot fi intocmite inainte de inchiderea efectiva a contractelor de lucrari; -emiterea Raportului Final de Supervizare, conditie obligatorie pentru inchiderea Proiectului.

---