

## **Servicii de “Elaborare PUG in format GIS, pentru comuna Bogdana, judet Teleorman” -Titlu apel: PNRR/2022/C10/I4, Runda 1, cod proiect C10-I4-348**

I.D.: 95429411

Data publicarii	04.04.24	Coduri CPV	71410000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 443.043,00 RON - 443.043,00 RON

Descriere: Prestarea actualizarii/realizarii Planului Urbanistic General al comunei Bogdana si transpunerea acestuia in GIS se va realiza in termen de maxim de 16 luni (pentru punerea in acord cu contractul de finantare prin PNRR): Componenta de urbanism • Etapa I - Realizarea suportului topografic: maxim 2 luni de la ordinul de incepere • Etapa II - Elaborarea studiilor de fundamentare: maxim 4 luni de la ordinul de incepere • Etapa III - Elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate, a strategiei de dezvoltare spatiala: maxim 6 luni de la ordinul de incepere • Etapa IV - Elaborarea formei preliminare a documentatiei de urbanism PUG si a celor 4 planuri concept tip masterplan: maxim 8 luni de la ordinul de incepere • Etapa V - Obtinerea de avize si/sau acorduri, sustinerea acestora in cadrul comisiilor de specialitate, redactarea finala a documentatiei de urbanism PUG - cu introducerea tuturor observatiilor din avize si/sau acorduri, aprobare prin HCL: maxim 12 luni de la ordinul de incepere. In situatia in care perioada de obtinere a avizelor necesare si a aprobarii PUG depaseste aceasta perioada, din motive independente de vointa autoritatii contractante sau a Prestatorului, partile pot stabili de comun acord prin act aditional prelungirea corespunzatoare a acestei etape. • Etapa VI -Transmiterea catre Observatorul Teritorial: 2 luni de la incheierea serviciului prin proces verbal, dar nu mai mult de 16 luni de la emiterea ordinului de incepere. Componenta informatica-Etapa VII • Furnizarea licentelor de baza si a licentelor de aplicatie 2 luni de la ordinul de incepere • Punerea in functiune a sistemului informatic GIS si Livrarea bazei de date urbane initiale si a solutiei GIS personalizate: 6 luni de la ordinul de incepere; • Instruirea utilizatorilor: 8 luni de la ordinul de incepere; • Livrarea documentatiei PUG in format GIS: 8 luni de la ordinul de incepere. • Termenele pentru componenta informatica nu se adauga la termenul maxim de 16 de luni de prestare a serviciilor, acestea desfasurandu-se in paralel cu componenta de urbanism.