

Lucrari suplimentare pentru „Dezvoltarea infrastructurii în comuna Suatu, judetul Cluj”

I.D.: 2001331

Data publicarii 21.02.14 Coduri CPV 45233142-6 45232421-9 45232440-8 45453000-7

Descriere: In urma derularii procedurii de achizitie publica si a semnarii Contractului de lucrari nr.3248/2010,si a actelor aditionale nr.1-5, pe parcursul executarii lucrarilor in conformitate cu situatia din teren s-a constatat necesitatea adaptarii in teren a proiectului tehnic si având în vedere faptul ca proiectul este unul integrat, proiectare+executie, ca Notele de comanda suplimentara fac parte din acest priect integrat, realizarea acestora de catre un alt operator economic nu numai ca ar tergiversa implementarea proiectului dar ar conduce la imposibilitatea asumarii raspunderii de catre contractorul initial pe întreg proiectul integrat în conditiile asumate de catre autoritatea contractanta prin contractul de finantare iar notele de comanda modifica aparent unele elemente ale ofertei initiale, fiind note de comanda care de fapt nu modifica cantitatea de lucrare în sine ci doar unele caracteristici tehncie ale acesteia care au la baza calcule de dimensionare bine definite în conformitate cu normativele în vigoare la momentul întocmirii Proiectului Tehnic.Valoarea notelor de renuntare este de 907.943,24 lei , iar valoarea notelor de comanda suplimentara este de 904.674,87 lei.
