

Lucrari aditionale (executie pod rutier DN 14 km 75+650 pr.) la contractul de finantare nr.157/ 18.02.2013 din cadrul proiectului "Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria, componenta a Coridorului Pan European IV, pentru a asigura circulatia trenurilor cu o viteza maxima de 160 km/h, tronsonul Sighisoara - Coslariu"

I.D.: 6887350

Data publicarii	24.06.15	Coduri CPV	45221000-2 45111000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	2.780.988,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: Lucrari aditionale (executie pod rutier DN 14 km 75+650 pr.) la contractul de finantare nr.157/ 18.02.2013 din cadrul proiectului "Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria, componenta a Coridorului Pan European IIV, pentru a asigura circulatia trenurilor cu o viteza maxima de 160 km/h, tronsonul Sighisoara - Coslariu" Valoare estimata totala, fara tva: 3.090.385 lei, din care cheltuieli diverse si neprevazute - 280.035 lei, reprezentand 9,96% din valoare estimata totala fara cheltuieli diverse si neprevazute. Valoarea estimata fara cheltuieli diverse si neprevazute se compune din: 2.800.350 lei - valoare lucrari (inclusiv cheltuieli indirecte si profit) si 10.000 lei - informare si publicitate. Pe intervalul Danes-Dumbraveni, in zona km c.f. existent 317+072, drumul national DN14 isi desfasoara traseul la 20 m de traseul de cale ferata existenta. In zona a fost proiectata o corectie a traseului de cale ferata pentru a permite circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h. Aceasta impune devierea axului drumului national DN 14. Pentru realizarea variantei de drum mentionate este necesara desfiintarea unui pod rutier existent si executarea unui pod rutier nou ce traverseaza paraul Valchid, la km 75+650.
