
Modificarea contractului de lucrari nr. 12262/06.09.2012 - REABILITAREA STATIEI DE TRATARE A APEI POTABILE SI FRONTULUI DE CAPTARE DIN LOCALITATEA DOBA

I.D.: 4477019

Data publicarii	24.11.14	Coduri CPV	45252126-7 45262220-9 71320000-7
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Pretul estimativ:	456.345,00 RON
-------------------	----------------

Descriere: Procedura aplicata pentru modificarea acestui contract: „Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare”, in conformitate cu prevederile art.252, lit.k din OUG nr.34/2006. Motivul care justifica aplicarea acestei proceduri: In contractul initial s-au prevazut reabilitarea a 16 puturi din care 4 (putul nr.2, 6, 13 si 14) nu pot fi reabilitate in urma sesizarii Antreprenorului si a Expertizei tehnice, impunandu-se inlocuirea acestora cu puturi noi amplasate in vecinatatea celor existente, conform unor detalii care sa pastreze vechile principii de conformare. Avand in vedere ca acest contract de lucrari cuprinde si forarea a altor 5 puturi noi, lucrarile necesare pentru forarea celor 4 puturi constituie noi lucrari similare celor prevazute in contractul atribuit initial, avand pret in acest contract si sunt conforme cu cerintele prevazute in caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii acestuia.
