

1. Servicii de consultanta in managementul proiectului - blocurile 23B, 26F, 34A1 si 28E pentru proiectul "EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI - LOT4", cod SMIS 121425.

I.D.: 40787834

Documente participare:

- caiet de sarcini.pdf

Data publicarii	17.12.19	Coduri CPV	79411000-8
Termenul limita pentru depunere:	23.12.19	Pretul estimativ:	88.000,00 RON - 88.000,00 RON

Descriere: Asistența în coordonarea și monitorizarea implementării activităților proiectului în termenele și condițiile aprobate conform contractului de finanțare și conform cerințelor de raportare tehnică și financiară, cu respectarea legislației în vigoare; • Stabilirea acțiunilor corective pentru acele elemente din proiect care nu sunt realizate conform planificării inițiate, împreună cu echipa de proiect din partea Autorității Contractante; • Asigurarea suportului de specialitate în redactarea documentelor solicitate de către Beneficiar/Finanțator etc, în cadrul proiectului (notificări, acte adiționale la contractul de finanțare, contracte de servicii, contracte de lucrări, clarificări etc); • Verificarea tuturor documentelor pentru întocmirea dosarelor cererilor de rambursare/plată conform contractului de finanțare și a anexelor specifice ale acestuia, precum și întocmirea oricărui document justificativ ce însoțește cererea de rambursare/plată; • Monitorizarea derulării tuturor contractelor semnate în cadrul proiectului, împreună cu echipa de implementare din partea Beneficiarului și informarea în scris a beneficiarului cu privire la eventuale disfuncționalități apărute; • Informarea echipei de implementare din partea beneficiarului cu privire la întârzieri, nerespectări de clauze contractuale sau necesitatea realizării unor acte adiționale. modul de rezolvare a problemelor apărute etc; • Participarea la vizitele de monitorizare și control solicitate de către Organismul Intermediar/Autoritatea de Management/Organe de Control și alte instituții cu atribuții în domeniu; • Urmărirea și verificarea eligibilității tuturor cheltuielilor efectuate; • Întocmirea oricărui alte documentații solicitate de către AM în implementarea proiectului, precum și refacerea/adaptarea acestora, conform cerințelor Autorității Contractante ori ale AM-ului; • Evitarea aplicării corecțiilor financiare Autorității Contractante; • Asigurarea suportului de specialitate din partea expertului tehnic pe toată perioada de derulare a lucrărilor.