

Lucrări suplimentare (N.C.S.) aferente DISPOZIȚIEI DE ȘANTIER NR. 2 din cadrul obiectivului de investiție imobiliară "Lucrări de intervenție și reparații capitale la infrastructura din cazarma 870 Mangalia"

I.D.: 66859601

Documente participare:

- CSanexa.7z.001
- CSanexa.7z.002
- FisaDate_DF1139591.pdf
- 20220228_N_A- Model contract_870_Mangalia.doc
- Formulare.7z
- DUAE_CERERE_162514.xml

Data publicarii	07.03.22	Coduri CPV	45000000-7 45300000-0
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	16.03.22	Pretul estimativ:	2.050.613,28 RON - 2.050.613,28 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prin acest contract se vor achiziționa lucrări suplimentare ce privesc pavilionul L din cadrul DISPOZIȚIEI DE ȘANTIER NR. 2 aferentă obiectivului cod 2017.C/I/RK.870 Mangalia - "Lucrări de intervenție și reparații capitale la infrastructura din cazarma 870 Mangalia" - (execuție lucrări), a căror valoare estimată este 2.050.613,28 lei fără T.V.A. defalcată astfel: - 2017.C.870 Mangalia D.S. 2 132.783,35 lei fără T.V.A. - 2017.RK.870 Mangalia D.S. 2 1.917.829,93 lei fără T.V.A. Cheltuielile diverse și neprevăzute în valoare de 410.122,66 lei nu sunt incluse în valoarea estimată și nu vor fi oferite. Clarificările se pot solicita cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va comunica tuturor operatorilor economici răspunsurile la întrebările de clarificare primite - însoțite de întrebările aferente - luând măsuri pentru a nu dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările respective, prin publicarea acestora pe site-ul www.e-licitatie.ro - SEAP - în cadrul anunțului de participare aferent prezentei proceduri în secțiunea "Documentații și clarificări". Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor cu 3 zile.
