

Proiectare, asistența tehnică și execuție lucrări pentru" Realizarea unui heliport pe corpul B din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău"

I.D.: 71795571

Data publicării	02.08.22	Coduri CPV	45235300-6
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Contractul are ca scop: Proiectare, asistența tehnică și execuție lucrări pentru "Realizarea unui heliport pe corpul B din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău", detaliat în următoarele etape: Etapa I - Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor și a proiectului de organizare a execuției lucrărilor (PAC și POE), a documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor, acordurilor, a autorizației de construire; Etapa II - Elaborare proiect tehnic+detalii de execuție+caiete de sarcini (PT+DDE+CS) ETAPA III - Asistență tehnică din partea proiectantului; ETAPA IV - Execuția lucrărilor proiectate. Valoarea totală estimată a achiziției: 6.482.743,00 lei fără TVA, din care: Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului: 350.445,00 lei (fără TVA), din care: • Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor - 23.001,00 lei, fără TVA; • Proiect tehnic și detalii de execuție - 282.585,00 lei, fără TVA; • Asistență tehnică din partea proiectantului: 44.859,00 lei, fără TVA. Execuție lucrări: 6.132.298,00 lei, fără TVA, din care: • Lucrări de construcții-montaj(C+M)- 4.925.863,00 lei, fără TVA; • Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj- 945.550,00 lei, fără TVA; • Dotări - 190.345,00 lei, fără TVA; • Cheltuieli conexe organizării de șantier -34.540,00 lei, fără TVA; • Pregătirea personalului, probe tehnologice și teste - 36.000,00 lei , fără TVA; Durata totală a contractului va fi de 20 luni de la data semnării acestuia, defalcată astfel: Etapa 1, respectiv etapa aferentă Elaborare proiect pentru autorizarea executării lucrărilor și a proiectului de organizare a execuției lucrărilor (PAC și POE), a documentațiilor tehnice pentru obținerea avizelor, acordurilor, a autorizației de construire, va dura maxim 3 luni de la data emiterii Ordinului de începere a serviciilor; Etapa 2, respectiv etapa aferentă Elaborare proiect tehnic+detalii de execuție+caiete de sarcini (PT+DDE+CS), va dura maxim 1 luna de la data emiterii Ordinului de începere a serviciilor pentru aceasta etapa, după obținerea autorizației de construire; Etapa 3, respectiv etapa aferentă serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului - 8 luni de la emiterea ordinului de începere a execuției lucrărilor; Etapa 4 - execuția lucrărilor proiectate se va derula pe o perioadă de maxim 8 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor. Obligatia de a începe executarea contractului (perioada de mobilizare) în maxim 5 zile de la primirea ordinului de începere a execuției lucrărilor.