
Procedura de Modificare contractuala, aferente Contractului de achizitie publica de lucrari nr. 40771/29.11.2016 "Circuite Secundare si puncte termice aferente ... LOT 3

I.D.: 49124470

Data publicarii	25.08.20	Coduri CPV	45231100-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 33.114,53 RON - 33.114,53 RON

Descriere: Modificarea contractului in sensul suplimentarii valorii initiale, cu 33.114,53 lei fara TVA, ce a devenit necesara intrucat, conform dispozitiilor de santier, pe parcursul lucrarilor de sapatura conform proceselor verbal de constatare, a rezultat un volum suplimentar de sapatura din cauza utilitatilor existente in zona (apa, canalizare). Cota de amplasare a conductelor s-a modificat in vederea respectarii normativelor SR8591/97, de la adancimea de 1 m la adancimea de 1,3 m, LA CONTRACTUL de achizitie publica de lucrari nr. 40771/29.11.2016 "Circuite Secundare si puncte termice aferente extinderii retelei de termoficare, PT. Amplasament str. I.D. Chirescu, colt cu str. Revolutiei, PT. 35, PT. 43, extindere circuit agent primar pe str. Prelungirea Seimeni (intre str. Prelungirea Victoriei si indicator iesirea din localitatea Cernavoda- limita intravilan), ulterior si construire de puncte termice si racorduri Oras Cernavoda", Proiectare si Executie - LOT 3
