

## **Anulata - Refacere infrastructura strazi in cartierele: Buhoci, 6 Martie si Cuciur din Municipiul Onesti, judetul Bacau**

I.D.: 9364776

Data publicarii	14.09.15	Coduri CPV	45233252-0
Termenul limita pentru depunere:	05.10.15	Pretul estimativ:	2.328.811,00 RON

Descriere: REFACERE INFRASTRUCTURA STRAZI IN CARTIERELE BUHOCI, 6 MARTIE, CUCIUR DIN MUNICIPIUL ONESTI, JUDETUL BACAU. Lucrarile prevazute a se realiza in cadrul proiectului cuprind urmatoarele obiecte: 1.Obiectul nr.1-Refacere infrastructura strazi in cartierul 6 Martie ce cuprinde urmatoarele strazi: strada Gheorghe Doja (L -530,00 m),strada Flacara(L-290,00 m),strada Costache Negri (L=245,00 m) 2.Obiectul nr.2-Refacere infrastructura strazi in cartierul Buhoci ce cuprinde urmatoarele strazi:strada Spicului (L-880,00 m),strada Marasti(L-500,00 m),strada Marului (L-90,00 m), strada Prunului (L-70,00 m), strada Zorilor (L-200,00 m), strada 8 Martie (L- 600,00 m), strada Crangului (L-470,00 m),strada Mioritei (L-120,00 m) 3.Obiectul nr.3--Refacere infrastructura strazi in cartierul Cuciur ce cuprinde urmatoarele strazi:strada Izvorului (L-400,00 m), strada Orizontului (L-200,00 m), strada Bradului (L-100,00 m), strada Magurii (L- 200,00 m),strada Zefirului (L-120,00 m).Proiectul se incadreaza in Programul National de dezvoltare locala-Subprogramul Regenerarea urbana a municipiilor si oraselor.Domeniul construirea /modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile legale in vigoare ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice din interiorul localitatilor. Valoarea totala estimata a achizitiei este de: 2.328.811,51 lei, fara TVA, respectiv 524.696,18 euro fara TVA, la un curs de 4,4384 lei/euro din 25.08.2015 (valoarea din devizul general inclusiv cheltuieli diverse si neprevazute), conform deviz general emis de proiectant SC DRUMPROIECT SRL BACAU.Valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute este de 2.134.566,00 lei (constructii + montaj), fara TVA adica 480.931,42 euro fara TVA la un curs de 4,4384 lei/euro din 25.08.2015 Asa cum reiese din devizul general, valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 194.245,51 lei fara TVA, respectiv 43.764,76 euro fara TVA la un curs de 4,4384 lei/euro din 25.08.2015, adica in cuantum de 9,10% din valoarea estimata privind constructiile + montajul, adica 2.134.566,00 lei echivalent a 480.931,42 euro fara TVA la un curs de 4,4384 lei/euro din 25.08.2015. Valoarea aferenta organizarii de santier este 0.