

---

## **Finalizarea lucrărilor de construcții și instalații din cadrul proiectului "Construcție Școală Gimnazială Comuna Băgaciu, Județul Mureș"**

I.D.: 47787178

Documente participare:

- Solicitari de clarificari - Raspunsuri 1.pdf
- EN1018187.docx
- Caiet de Sarcini - Cerintele Beneficiarului.pdf
- Caiet de Sarcini - Volumul 1 - Proiect tehnic.pdf
- Caiet de Sarcini - Volumul 2 - Piese desenate.pdf
- Caiet de Sarcini - Volumul 3 - Fise tehnice.pdf
- Caiet de Sarcini - Volumul 3 - Liste de cantitati.pdf
- Caiet de Sarcini - Volumul 4 - Raport de expertiza.pdf
- Model de Clauze Contractuale.pdf
- Modele de Formulare finalizare Scoala Bagaciu.docx
- FisaDate\_DF1075915.pdf
- DUAE\_CERERE\_54182.xml

---

Data publicarii	17.03.20	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	29.04.20	Pretul estimativ:	1.413.058,06 RON - 1.413.058,06 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Comuna BĂGACIU este beneficiara contractului de finanțare nr. 15206 / 21.09.2015 încheiat cu MDRAP, pentru punerea în aplicare a unei solicitări de finanțare în scopul realizării proiectului "Construcție Școală Gimnazială Comuna Băgaciu, Județul Mureș" Scopul - descrierea investitiei: În anul 2016 s-a atribuit Contractul de execuție a lucrărilor de construcții și instalații cu termen de finalizare 27.06.2019. Prin actele adiționale nr. 1 s-au adus modificări la Contractul de lucrări cu privire la: - modificarea duratei de execuție a lucrărilor cu prelungirea a încă 4 luni până la 31.10.2019 - suplimentarea valorii contractului, actualizarea acestuia conform modificărilor survenite în urma aplicării OUG nr. 114/2018 referitoare la ajustarea tarifului orar pentru ora de manoperă; Întrucât Contractul de lucrări a avut termen de finalizare data de 27.06.2019 iar executantul nu a reușit încadrarea în termenul de finalizare s-a activat clauza nr. 12.3 din Contract, acesta fiind reziliat. În urma rezilierii Contractului de lucrări, au rămas o serie de categorii de lucrări care sunt necesare în vederea finalizării proiectului de investiții, lucrările fiind prezentate în Volumul 3 - Listele de cantități rămase de executat și Volumul 4 - Raport de expertiză tehnică. Obiectul General al Contractului ce rezultă din această procedură este Finalizarea lucrărilor de construcții și instalații din cadrul proiectului "Construcție Școală Gimnazială Comuna Băgaciu, Județul Mureș" în conformitate cu soluția tehnico-economică stabilită prin Proiectul tehnic elaborat de S.C. MANICONSTRUCT S.R.L., și a informațiilor prevăzute în Volumul 3 - Listele de cantități rămase de executat și Volumul 4 - Raport de expertiză tehnică. 3.2.2. Obiectul specific al Contractului este reprezentat de îndeplinirea de către viitorul Antreprenor a următoarelor activități specifice: 1) Preluarea investiției conform datelor din teren și a concluziilor din raportul de expertiză tehnică; 2) Execuția lucrărilor de construcții și instalații, furnizarea echipamentelor și utilajelor tehnologice, inclusiv montajul acestora și punerea în funcțiune (după caz), efectuarea probelor și testelor necesare atât pe parcursul execuției lucrărilor cât și la recepția acestora Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire, cu respectarea termenului limita stabilit de autoritatea contractanta in anuntul de participare si fisa de date a achizitiei -Sectiunea I.3). Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari prin publicarea raspunsurilor în Secțiunea "Documentație, clarificări, decizii" aferentă anunțului de participare, înainte cu 4 zile de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

---