

„Extindere prin mansardare grădiniță de copii cu program prelungit Csodavilág, municipiul Gheorgheni, județul Harghita” - lucrări suplimentare

I.D.: 29341951

Documente participare:

- 7-SCN1006706.zip

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|----------------|
| Data publicarii | 04.07.18 | Coduri CPV | 45453100-8 |
| Termenul limita pentru depunere: | 20.07.18 | Pretul estimativ: | 379.693,00 RON |

Descriere: Având la baza Procesul verbal de control nr. 142/09.09.2016 al Inspectoratului Județean în Construcții Harghita, în data de 19.09.2016 s-au sistat lucrările aferente investiției „Extindere prin mansardare grădiniță de copii cu program prelungit Csodavilág, municipiul Gheorgheni, județul Harghita”. Remedierea deficiențelor constatate în procesul verbal s-au realizat prin reactualizarea și completarea Expertizei tehnice în baza soluțiilor stabilite de proiectant, în acest sens fiind emisă Acordul Inspectoratului de Stat în Construcții nr. 7856/08.03.2017. Astfel, sa completat Documentația tehnică cu nr. 537/2015, elaborat de S.C. Grafiked Iroda S.R.L. aferente investiției "Extindere prin mansardare grădiniță de copii cu program prelungit Csodavilág, municipiul Gheorgheni, județul Harghita" și s-a emis Certificatul de urbanism nr. 01/09.01.2017 privind Modificarea soluției tehnice prevăzute în AC nr. 13/04.03.2016. Lucrările suplimentare necesare: 1. desfacere șarpanta 2. desfacere planșeu de lemn 3. turnarea unei centuri de beton armat peste pereții exteriori și cele despărțitoare de structură 4. executarea unui planșeu peste parter din planșeu prefabricat (grinzi prefabricate și blocuri ceramice) 5. refacerea șarpantei a) Termenul limita până la care operatorii economici pot transmite solicitările de clarificări/informații suplimentare este de 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. b) Termenul limita de răspuns al AC la solicitarea de clarificări este de 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.