
ACT ADITIONAL nr. 11/02.06.2016 la Contractul de lucrari nr. 21172/20.11.2014 MODERNIZAREA / EXTINDEREA FUNCTIONALA A HIPODROMULUI DIN PLOIESTI, COD SMIS: 47690

I.D.: 13591973

Data publicarii	23.06.16	Coduri CPV	45232130-2 45232454-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	852.320,00 RON
-------------------	----------------

Descriere: Se achizitioneaza lucrari suplimentare la Contractul de executie lucrari nr. 21172/20.11.2014 avand ca obiect "MODERNIZAREA/ EXTINDEREA FUNCTIONALA A HIPODROMULUI DIN PLOIESTI", COD SMIS: 47690, incheiat cu ASOCIEREA S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A. - S.C. TOTAL STRADA S.R.L., prin lider de asociere S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A., la obiectul Bazin de retentie, conform cerintelor Caietului de sarcini. Valoarea estimata, fara TVA, a lucrarilor suplimentare: 1,565,466.49 lei. Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti pe anul 2016, Lista obiectivelor de investitii POR 2007-2013 finantate din bugetul local pe anul 2016, capitolul 67.02-56 Cultura, recreere si religie, lit. A Lucrari in continuare, pct. 2. Valoarea Notelor de renuntare lucrari aferente obiectului Bazin de retentie este de 93,141.18 lei fara TVA. Plata lucrarilor suplimentare se va efectua din Bugetul local. Termenul de executie a lucrarilor suplimentare: pana cel tarziu la data de 10.06.2016. Proiectul face parte din Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Poli de crestere, Contract de finantare nr. 4592/30.06.2014, COD SMIS: 47690.
