
ACT ADITIONAL nr. 13/02.06.2016 la Contractul de lucrari nr. 21172/20.11.2014 MODERNIZAREA / EXTINDEREA FUNCTIONALA A HIPODROMULUI DIN PLOIESTI, COD SMIS: 47690

I.D.: 13591976

Data publicarii	23.06.16	Coduri CPV	45232130-2 45232452-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 355.283,00 RON

Descriere: Se achizitioneaza lucrari suplimentare la Contractul de executie lucrari nr. 21172/20.11.2014 avand ca obiect "MODERNIZAREA/ EXTINDEREA FUNCTIONALA A HIPODROMULUI DIN PLOIESTI", COD SMIS: 47690, incheiat cu ASOCIAREA S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A. - S.C. TOTAL STRADA S.R.L., prin lider de asociere S.C. CONSTRUCTII ERBASU S.A., la obiectul Retea canalizare pluviala - sistem dren aferent pista gallop, conform cerintelor Caietului de sarcini. Valoarea estimata, fara TVA, a lucrarilor suplimentare: 637,375.59 lei. Sursa de finantare: Bugetul local al Municipiului Ploiesti pe anul 2016, Lista obiectivelor de investitii POR 2007-2013 finantate din bugetul local pe anul 2016, capitolul 67.02-56 Cultura, recreere si religie, lit. A Lucrari in continuare, pct. 2. Plata lucrarilor suplimentare se va efectua din Bugetul local. Termenul de executie a lucrarilor suplimentare: pana cel tarziu la data de 10.06.2016. Proiectul face parte din Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Poli de crestere, Contract de finantare nr. 4592/30.06.2014, COD SMIS: 47690.
