

«Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108A: Bogdana - Buciumi - Agrij - Românași - (intersecție cu DN 1F), km 19+000 - 39+551"»

I.D.: 61207196

Data publicării 23.09.21

Coduri CPV 45233140-2

Pretul estimativ: 58.365.529,56 RON - 58.365.529,56 RON

Descriere: «Contractul are ca scop «Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 108A: Bogdana - Buciumi - Agrij - Românași - (intersecție cu DN 1F), km 19+000 - 39+551"» detaliat în următoarele etape:Etapa I- Elaborare Proiect pentru autorizarea executarii lucrărilor și a proiectului de organizare a execuției lucrărilor (PAC și POE);Etapa II- Elaborare proiect tehnic+detalii de execuție+caiet de sarcini (PT+DDE+CS);ETAPA III - Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor;ETAPA IV- Execuția lucrărilor proiectate;7.7.Durata contractului este de 40 luni de la data semnării acestuia, defalcată astfel:Etapa 1 - elaborare documentații tehnice (PAC, POE, documentații pentru obținerea avize, acordurilor, a autorizației de construire) conform HG nr.907/2016, va fi de maxim 3 luni de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor pentru etapa 1, ordin care va fi emis după semnarea Contractului de finanțare în cadrul POAT 2014-2020;Etapa 2 - elaborare proiect tehnic + detalii de execuție + caiet de sarcini (PT+DDE+CS), conform HG nr. 907/2016, va fi de maxim 2 luni de la data menționată în Ordinul de începere a serviciilor din etapa 2, ordin ce va fi emis după recepția documentației din etapa 1; Etapa 3 - servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor, se va derula în paralel cu etapa 4 pe aceeași perioadă de 20 luni de la data recepției documentației tehnice aferente etapei 2 și obținerea AC, cu posibilitatea de prelungire automată, fără a fi necesar un acord de voință expres al părților în acest sens și fără costuri suplimentare, în situația depășirii, din motive independente de culpa Autorității Contractante, a termenelor de realizare a lucrărilor prevăzute în contractul de lucrări sau a altor termene din cuprinsul contractului de lucrări, depășire care face necesară prestarea în continuare a serviciilor de către Proiectant.Etapa 4 - execuție lucrări se va derula pe o perioadă de 20 luni de la data menționată în Ordinul de începere lucrărilor, ordin ce va fi emis după recepția documentației tehnice aferente etapei 2 și obținerea Autorizației de construire și semnarea Contractului de finanțare în cadrul POR 2021-2027;Valoarea totală estimată a achiziției: 93.550.846,29 lei fără TVA, din care:Proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului: 1.852.694,96 lei (fără TVA), respectiv:•PAC+POE+PT+DDE+CS, documentații tehnice pentru obținere/actualizare avize/acorduri/autorizații: 1.352.694,96 lei, fără TVA;•Asistență tehnică din partea proiectantului: 500.000,00 lei, fără TVA.Execuție lucrări: 91.698.151,33 lei (fără TVA), din care:•Lucrări de construcții montaj (C+M): 91.098.151,33 lei, fără TVA;•Cheltuieli conexe organizării de șantier: 600.000,00 lei, fără TVA.