

**Servicii de consultanta in managementul de proiect pentru
obiectivul de investitii "MODERNIZAREA CENTRULUI CULTURAL
NEMIRA, SITUAT IN ORASUL DARMANESTI, STR. CHIMIEI, NR.
148, JUD. BACAU"**

I.D.: 62128744

Data
publicarii 20.10.21

Coduri CPV 71530000-2

Pretul
estimativ: 171.215,04 RON - 171.215,04 RON

Descriere: Proiectul de investiții este finanțat prin Programul Regional Operațional, fiind supus reglementărilor procedurale stabilite de instituția finanțatoare, iar prestarea serviciilor se va face și cu respectarea instrucțiunilor emise de acesta, aplicabile domeniului contractului, pe toată durata acestuia. În vederea desfășurării în bune condiții a tuturor proceselor specifice din cadrul proiectului, este necesară achiziționarea serviciilor de consultanță în managementul de proiect. Contractul ce urmează să fie atribuit constă în: Asigurarea managementului proiectului în vederea îndeplinirii obiectivului acestuia; - Consultanțul răspunde de buna organizare a activităților proiectului; - Consultanțul asigură respectarea contractelor semnate de către Orasul Darmanesti cu firmele de prestări servicii, execuție lucrări și furnizare produse. - Consultanțul controlează periodic situația financiară a proiectului și elaborează documentele necesare rambursării cheltuielilor, conform procedurilor finanțatorului; - Elaborează rapoartele de progres / tehnice, parțiale și finale ale proiectului; - Consultanțul elaborează documentația în vederea încheierii actelor adiționale la contractul de finanțare, dacă este cazul; - Consultanțul desfășoară orice alte activități necesare să fie desfășurate în perioada de implementare a proiectului. Obiectivul general al investiției îl reprezintă îmbunătățirea calității vieții, îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă în orasul Darmanesti, județul Bacău, prin dezvoltarea activităților culturale și de divertisment, în corelație cu programele naționale de dezvoltare, precum și creșterea nivelului socio-economic al orașului, stimulând menținerea populației în zonă, în special a tinerilor; Prin proiectul Modernizarea Centrului Cultural Nemira se urmărește: - crearea unui spațiu potrivit pentru cunoașterea și păstrarea valorilor de patrimoniu, istoria culturală a zonei în vederea îmbunătățirii calității vieții; - crearea unor condiții adecvate pentru desfășurarea de evenimente cu caracter cultural și de divertisment; - stimularea derulării de activități de divertisment sau activități cu caracter cultural și social; - creșterea nivelului de educație, de socializare și de cultură a tuturor cetățenilor (copii, tineri, adulți, vârstnici și persoane cu handicap), prin participarea la evenimente de divertisment, festivaluri folclorice și alte acțiuni care se pot derula în cadrul centrului cultural; Prin măsurile de intervenție propuse (anvelopa clădirii), respectiv a instalațiilor aferente (instalații de încălzire, apă caldă menajeră, ventilații cu recuperare de căldură, sisteme eficiente de iluminat), prin asigurarea dotărilor specifice, se urmărește asigurarea unui grad de confort în vederea funcționării clădirii la standarde ridicate. Astfel, serviciile de consultanță care vor fi achiziționate constau în realizarea următoarelor activități: - Servicii de consultanță pentru managementul proiectului Organizarea de întâlniri periodice de progres, întâlniri ale echipei de proiect cu prestatorul serviciului de consultanță în vederea analizării stadiului proiectului, pentru evitarea întârzierilor ce pot apărea în diferite faze ale proiectului, pentru identificarea riscurilor apărute în implementare, și propunerea unor măsuri de reducere a acestora. Astfel, este necesară analiza comparativă a obiectivelor propuse să fie realizate prin proiect și situația reală, precum și identificarea cauzelor care au determinat abateri de la prognozele din proiect. - Intocmirea rapoartelor de progres/tehnice intermediare și finale: prezentarea stadiului proiectului din punct de vedere fizic, prezentarea stadiului achizițiilor, descrierea stadiului de implementare a proiectului, a rezultatelor obținute până la momentul raportării a rezultatelor estimate pentru perioada următoare, a problemelor identificate la nivelul proiectului (dacă este cazul), a modificărilor față de contractul de finanțare operate la nivelul proiectului (dacă este cazul) și a indicatorilor de rezultat a proiectului, monitorizarea progresului activităților în raport cu graficul inițial al proiectului, urmărirea rezultatelor obținute în paralel cu monitorizarea derulării activităților, urmărirea evoluției alocării resurselor de activități, menționarea principalelor probleme survenite și prezentarea modului de rezolvare a acestora, procentul de compatibilitate cu estimările inițiale ale proiectului. - Intocmirea / fundamentarea dosarelor cererilor de rambursare / plată în conformitate cu prevederile contractului de finanțare; - Redactarea documentației necesare pentru încheierea actelor adiționale la contractul de finanțare - dacă este cazul; - Consultanță financiară și tehnică; - Monitorizare și evaluare; - Alte servicii conform procedurilor finanțatorului.
