
Servicii de proiectare Reactualizare Proiect tehnic si Detalii de executie, asistenta tehnica la obiectivul Pod rutier peste Olt la Slatina pe DN 65 km 48+570

I.D.: 57866541

Documente participare:

- FisaDate_DF1110965.pdf
- 02 CS REACT PTH POD SLATINA.pdf
- 03 CTR REACT PTH POD SLATINA.pdf
- 04 FORM REACT PTH POD SLATINA.docx
- Autorizatie de Construire.pdf
- Cerere pentru emitere AC.pdf
- Expertiza Tehnica varianta.pdf
- Expertiza tehnica.pdf
- PROIECT pentru autorizarea lucrarilor - AC -planse POD.pdf
- PROIECT pentru autorizarea lucrarilor - PAC -planse.pdf
- PROIECT pentru autorizarea lucrarilor - PAC POD.pdf
- PROIECT pentru autorizarea lucrarilor - PAC.pdf
- Studiu de trafic.pdf
- Studiu topografic drum.pdf
- Studiu topografic.pdf
- DUAE_CERERE_115396.xml

Data publicarii	16.04.21	Coduri CPV	71322500-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.05.21	Pretul estimativ:	225.473,80 RON - 225.473,80 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Achizitie Servicii de proiectare Reactualizare Proiect tehnic si Detalii de executie, asistenta tehnica la obiectivul Pod rutier peste Olt la Slatina pe DN 65 km 48+570, urmare a rezilierii de catre beneficiar a Acordului contractual nr. 1587/18.07.2018 "Proiectare, asistenta tehnica si executie "Pod rutier peste Olt la Slatina, pe DN 65 km 48+570"" cu Antreprenorul Asocierea Guidi Costruzioni SRL (lider de asociere)-Preve Costruzioni SPA-Groma Societa Di Ingegneria-Societa A Responsabilita Limitata Semplicata (asociat). Stadiul fizic al lucrarilor executate: 0%. La acest obiectiv sunt obtinute doua Autorizatii de construire, astfel: -nr. 89/04.11.2019- emisa de Ministerul Transporturilor, pentru executarea lucrarilor de construire pentru "Realizarea lucrarilor de reabilitare pentru podul rutier peste Olt la Slatina, pe DN 65 km 48+570" (in care se precizeaza ca obiectivul face parte din reseaua rutiera TEN-T); -nr. 104/05.11.2019 emisa de Consiliul Judetean Olt, pentru executarea lucrarilor de construire pentru podul rutier peste Olt la Slatina, pe DN 65 km 48+570-Lucrari de intretinere varianta provizorie pe timpul executiei. Aceasta Autorizatie a fost prelungita pana la data de 26.11.2021. Avand in vedere ca fata de solutia avizata, pe varianta de traseu au intervenit o serie de modificari, este necesar sa se reactualizeze documentatia tehnica prin reanalizarea solutiei pentru varianta provizorie de circulatie pe perioada executiei. Conform Caietului de sarcini nr. 6975/15.03.2021, intocmit de Directia Implementare Proiecte - Serviciul Investitii RK si Calamitati si Referatului de necesitate nr. 8975/01.04.2021, intocmit de Serv. Investitii RK si Calamitati. Conform art. 6 din model contract, durata contractului este de 2 (doua) luni reprezentand prestarea serviciilor de proiectare reactualizare proiect tehnic si detalii de executie la care se adauga 72 (saptezeci si doua) luni reprezentand asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor si pe perioada de garantie de buna executie. Nota: A) In temeiul art.160 alin 1 din Legea 98/2016, modificata si completata, termenul limita pana la care operatorii economici interesati de participarea la procedura de achizitie publica au dreptul de a solicita clarificari in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. B) Conform obligatiei prevazute la art.160 alin 2 din Legea 98/2016, modificata si completata, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si concret la toate solicitarile de clarificari in a 5-a zi inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A), va pune autoritatea contractanta in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B) si drept urmare orice solicitare de clarificare in termenele mentionate se va considera tardiva.
