

## Lucrări de reabilitare rețea de canalizare la sediul UVT - proiectare și execuție

I.D.: 82670682

Documente participare:

- FisaDate\_DF1180467.pdf
- 3\_Modele\_Formulare.doc
- 4\_Model clauze contractuale.doc
- Caiet da Sarcini - extindere retea canalizare incinta -UVT.docx
- Caiet da Sarcini - extindere retea pluviala incinta -UVT.docx
- DUAE\_CERERE\_224938.xml

---

Data publicarii	29.05.23	Coduri CPV	45300000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	16.06.23	Pretul estimativ:	638.655,46 RON - 638.655,46 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Lucrările de reabilitare rețea canalizare menajeră în incinta sediului UVT se vor executa etapizat, pe o perioadă de 4 luni, proiectare și execuție, astfel: Etapa I – se va realiza rețeaua de canalizare aferentă laturii învecinate cu str. Plautius Andronescu și str. Traian Lalescu (partea din spate a complexului de clădiri), întinzându-se maxim pe 2 luni Etapa II – se va realiza rețeaua de canalizare învecinată cu bul. V.Pârvan (fațada principală), unde urmează a se executa conform graficului de execuție pe zile agreat de UVT pentru a nu perturba activitatea din sediu UVT, deoarece lucrarea implică traversarea accesului principal în Universitate. Perioada maxim preconizată pentru etapa a IIa fiind maxim 2 luni, dintre care cele care afectează accesul în instituție să nu fie mai mult de 2 săptămâni. Lucrări de reabilitare rețea canalizare pluvială în incinta sediului UVT, bul. V.Pârvan nr.4, mun. Timișoara – proiectare și execuție: Etapa I – se va realiza rețeaua pluvială aferentă laturii învecinate cu str. Plautius Andronescu și str. Traian Lalescu (partea din spate a complexului de clădiri), întinzându-se maxim pe 2 luni Etapa II – se va realiza rețeaua pluvială învecinată cu bul. V.Pârvan (fațada principală), unde urmează a se executa conform graficului de execuție pe zile agreat de UVT pentru a nu perturba activitatea din sediu UVT, deoarece lucrarea implică traversarea accesului principal în Universitate. Perioada maxim preconizată pentru etapa a IIa fiind de 2 luni, dintre care cele care afectează accesul în instituție să nu fie mai mult de 2 săptămâni. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 5 Numar zile pana la care se va raspunde la clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 3

---