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4.	ANEXELE	CONTRACTULUI.docx

Data
publicarii

30.07.21 Coduri	CPV 51112000-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

15.09.21 Pretul	estimativ: 1.197.362,00	RON	-	1.197.362,00	RON

Descriere: Descrierea	serviciilor	obiect	al	contractului	este	enuntata	in	capitolul	3	din	caietul	de	sarcini
nr.67149	/	14.06.2021	iar	detalierea	acestora	este	prezentata	in	Proiectul	Tehnic	DTE	–
Modernizare	statie	110	kV	CHE	Gura	Lotrului	Contractul	se	va	desfasura	in	2	etape,	pe
durata	a	18	luni	:	Etapa	1	-	Intocmirea	si	avizarea	DDE	(Documentatie	de	avizare	Basic-
Design	si	Documentatie	de	Executie	Execution-Design)	si	pregatirea	executiei	serviciilor	de
modernizare	(achizitia	si	transportul	echipamentelor	primare	si	secundare	in	statie	Etapa	nu
necesita	scoaterea	din	functiune	a	statiei	electrice	si	implicit	a	CHE	Gura	Lotrului	In	aceasta
etapa	se	vor	elabora	si	aproba	documentatiile	tehnice	de	executie	(DDE)	si	se	vor	parcurge
etapele	logistice	(Achizitia	/	Livrarile,	in	situ,	de	echipamente	si	dupaluri	de	protectie,
alimentarea	temporara	dulapuri	de	protectie	pentru	probe	si	programarea	si	verificarea
releelor	de	protectie	conform	dispozitiilor	de	reglaje	)	.	Etapa	2	Executarea	propriu-zisa	a
reparatiilor	si	modernizarea	statiei	(	scoatere	din	functiune	a	statiilor	electrice,	predarea
catre	contractor,	executia	efectiva	a	modernizarilor	si	repunerea	in	functiune)	Intre	etapa	1
si	etapa	2	vor	exista	puncte	de	stationare	ale	graficului	de	executie.	Etapa	2	de	executie	a
contractului	se	va	derula	in	perioadele	calendaristice	caracterizate	de	debite	de	apa	mici	(
lunile	de	vara),	la	momente	decise	de	Beneficiar,	cu	acordul	dispecerului	energetic.	In	cazul
in	care	conditiile	hidrologice	si/sau	energetice	nu	permit	acest	lucru,	partile	convin	ca
durata	totala	de	derulare	a	etapei	a	2-a,	stabilita	prin	graficul	general	sa	fie	prelungita,	prin
act	aditional	la	contract.	Numar	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data
limita	de	depunere	a	ofertelor:	15	zile	inainte	de	termenul	limita	stabilit	prin	Anuntul	de
participare	pentru	depunerea	ofertelor.	Entitatea	Contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si
complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	:	in	a	11-a	zi	inainte	de	termenul	limita	stabilit	prin
Anuntul	de	participare	pentru	depunerea	ofertelor.	Se	va	raspunde	doar	la	solicitarile	de
clarificari	adresate	de	op.ec.	in	termenul	limita	enunat	anterior.


