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Anulata	-	Asistenta	tehnica	pentru	obiectivul	„Reabilitarea,
modernizarea,	dezvoltarea	si	echiparea	Ambulatoriului	de
Specialitate	al	Spitalului	Clinic	Judetean	de	Urgenta	Craiova

Data
publicarii

28.06.17 Coduri	CPV 71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

12.07.17 	 	

Descriere: In	cadrul	Programului	Operational	Regional	2007-2013,	Axa	prioritara	3	-	„Imbunatatirea
infrastructurii	sociale,	Domeniul	major	de	interventie	3.1	-	„Reabilitarea	/	modernizarea	/
echiparea	infrastructurii	serviciilor	de	sanatate,	Consiliul	Judetean	Dolj	implementeaza
proiectul	„Reabilitarea,	modernizarea,	dezvoltarea	si	echiparea	Ambulatoriului	de
specialitate	al	Spitalului	Clinic	Judetean	de	Urgenta	Craiova	Lucrarile	de	reabilitare,
modernizare	si	dezvoltare	a	Ambulatoriului	de	specialitate	al	Spitalului	Clinic	Judetean	de
Urgenta	Craiova	au	fost	executate	in	conformitate	atat	cu	proiectul	tehnic	elaborat	de
proiectant	cat	si	cu	dispozitiile	de	santier	emise	de	acesta.	Pe	parcursul	derularii	lucrarilor,
a	aparut	necesitatea	unor	lucrari	suplimentare	datorate	faptului	ca,	între	data	elaborarii
proiectului	tehnic	si	data	demararii	lucrarilor	s-a	scurs	o	perioada	lunga	de	timp,	iar	în	tot
acest	timp,	în	spatiul	destinat	ambulatoriului	de	specialitate	au	fost	operate	anumite
modificari	generate	de	specificul	si	importanta	activitatii	desfasurate,	lucrari	suplimentare
ce	nu	au	putut	fi	incluse	în	obiectul	acordului	contractual	initial	cât	si	lucrari	suplimentare
necesare	activitatilor	aferente	ambulatoriului	de	specialitate,	la	care	se	adauga	lucrari
suplimentare	devenite	necesare	prin	solicitararile	Inspectoratului	pentru	Situatii	de
Urgenta,	mare	parte	din	ele	rezultate	din	schimbari	legislative	care	au	avut	loc	între
perioada	de	elaborare	a	documentatiei	tehnice	si	cea	de	executie	efectiva	a	lucrarilor.
Pentru	executia	lucrarilor	suplimentare	la	obiectivul	mai	sus	mentionat	a	fost	încheiat	un
contract	de	lucrari,	intre	Consiliul	Judetean	Dolj	si	castigatorul	licitatiei,	cu	un	termen	de
executie	de	6	luni	de	la	ordinul	de	începere	a	lucrarilor.	Predarea	amplasamentului	a	avut
loc	in	data	de	23.03.2017,	iar	ordinul	de	începere	al	lucrarilor	a	fost	dat	tot	in	data	de
23.03.2017.	Având	in	vedere	refuzul	proiectantului	de	a	participa	la	predarea
amplasamentului	si	de	a	oferi	asistenta	tehnica	pe	parcursul	executiei	lucrarilor,	conform
corespondentei	purtate	cu	acesta,	contractul	de	servicii	a	fost	reziliat	de	drept.	Prin
urmare,	pentru	asigurarea	asistentei	tehnice	din	partea	proiectantului	pe	parcursul
executiei	lucrarilor,	este	imperios	necesara	achizitia	de	servicii	de	asistenta	tehnica	pentru
obiectivul	„Reabilitarea,	modernizarea,	dezvoltarea	si	echiparea	Ambulatoriului	de
specialitate	al	Spitalului	Clinic	Judetean	de	Urgenta	Craiova.


