
I.D.:	66005984

Executia	de	lucrari	pentru	obiectivul	de	investiţii	"Reabilitare
pod	peste	râul	Strei	din	oraşul	Călan,	judeţul	Hunedoara"

Documente	participare:
FisaDate_DF1135552.pdf
Caiet	de	sarcini.pdf
Clauze	contractuale.pdf
1.CAIETE	DE	SARCINI.rar
2.EXPERTIZA	TEHNICA.pdf
3.INSTALATIE	GAZ.pdf
4.INSTALATIE	ILUMINAT.pdf
5.P.O.E..pdf
6.PTHDDE	-	partea	1.pdf
7.PTHDDE	-	partea	2.pdf
8.studiu	geo	nou.pdf
9.LISTE	DE	CANTITATI.pdf
Caiet	de	sarcini.pdf.p7s
Modele	de	formulare.doc
DUAE_CERERE_154118.xml

Data
publicarii

18.01.22 Coduri	CPV 45221119-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

08.02.22 Pretul	estimativ: 7.973.675,39	RON	-	7.973.675,39	RON

Descriere: Contractul	vizat	de	prezenta	procedură	presupune	execuţia	de	lucrari	pentru	obiectivul	de
investiţie:	"	Reabilitare	pod	peste	râul	Strei	din	oraşul	Călan,	judeţul	Hunedoara	"astfel:
Lucrarile	prevazute	a	se	executa	cuprind	urmatoarele:	1.Organizarea	de	şantier	2.
Inchiderea	circulatiei	pe	jumatatea	din	aval.Demolare	consola	aval.	Realizare	drumuri	de
acces	in	albie.	3.Realizare	piloti	si	radiere	.	4.Realizare	extindere	si	camasuire	infrastructuri.
5.Montare	confectii	metalice	suprastructura	banda	aval.	6.	Realizare	suprabetonare	pe
partea	aval.	7.Realizare	zona	de	racordare	(zid	de	garda,	placi	de	racordare).	8.	Strat	de
asfalt	pe	cale.	9.	Inchidere	circulatie	pe	jumatatea	amonte.	Demolare	rest	de
suprastructura	veche.	10.	Amenajare	rigle	si	bancheta	de	rezemare	pentru	suprastructura
noua.	11.	Montare	confectii	metalice	suprastructura	amonte.	12.	Realizare	suprabetonare
pe	partea	amonte.	13.	Realizare	zona	de	racordare	(zid	de	garda,	placi	de	racordare).	14.
Asternere	hidroizolatie,	trotuare,	asternere	strat	de	asfalt	pe	cale.	15.	Asternere	strat	de
uzura	pe	toata	calea.	•Autoritatea	contractantă	va	raspunde	la	solicitările	de	clarificari
înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor	cu	6	zile	•Numarul	de	zile	până	la	care	se	pot
depune	clarificări,	înainte	de	termenul	limită	de	depunere	a	ofertelor	este	8.


