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31109077:	Prestatiecontract	droog	WTBE	NN	2021	-	2026

Data
publicarii

16.10.23 Coduri	CPV 45350000

Descriere: 8	april	2022	is	tijdens	een	reguliere	onderhoudsronde	aan	de	Kruiswaterbruggen
geconstateerd	dateen	rijijzer	(bouwdeel	0000304199	-	Beëindigingsprofiel,	Steunpunt	2
Oostzijde,	van	de	noordelijkebrug)	bij	de	Kruiswaterbruggen	lawaai	maakt.	In	de	nacht	van
14	op	15	april	is	er	functioneel	hersteluitgevoerd	(Ultimo	00212292).	Op	5	december	2022
is	geconstateerd	dat	het	rijijzer	weer	los	komt(Ultimo	00339530).	Ook	deze	keer	heeft
functioneel	herstel	plaatsgevonden	waarvan	de	verwachting	isdat	dit	geen	blijvende
oplossing	biedt.	Geconcludeerd	wordt	dat	er	een	volledige	vervanging/aanpassingvan	het
rijijzer	en	onderconstructie	noodzakelijk	is	om	tot	duurzaam	definitieve	herstel	te	komen.De
scope	van	de	Overeenkomst	is	aangegeven	in	de	VSE	paragraaf	2.1.	Op	basis	van	de
decompositie	enhet	vorige	contract	heeft	ON	aangenomen	dat	het	beëindigingsprofiel
(rijijzer)	onderdeel	van	de	scopevan	Meerjarig	Onderhoud	is.	ON	en	OG	hebben	recent
geconcludeerd	dat	op	basis	van	‘bijlage	A.2.3.1.2Uitgezonderd	onderhoud’	bij	de
Overeenkomst,	Alle	Taken	en	Services	m.b.t.	voegovergangen,	niet	vantoepassing	zijn	op	de
Overeenkomst	(het	rijijzer	valt	onder	deze	typering).Met	deze	wijzigingsovereenkomst	komen
Opdrachtgever	en	Opdrachtnemer	overeen	dat	de	kosten	vooreerder	uitgevoerd	functioneel
herstel	volledig	worden	vergoed.	Daarnaast	wordt	het	definitief	herstel	vande	voegovergang
overeen	gekomen.


